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A las víctimas del conflicto armado interno de Guatemala. Su sacrificio no 
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El proyecto  se ha sido concebido para apoyar la gestión que el 
Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) realiza, buscando subsanar las 
heridas que el conflicto armado interno ocasionó a las víctimas de este. Por lo 
que serán evaluados tanto en el producto final que entrega así como los 
procesos que requiere para esto. Para el efecto se integró al Departamento de 
Aplicación de Medidas, encargado de ejecutar la totalidad de los productos 
gestionados por el programa.  
 
Determinar posibles causas de los puntos críticos que afectan la 
evacuación de expedientes de forma ágil. El cual es el primero de los ejes del 
presente proyecto, para esto se realizaron reuniones con el director técnico del 
departamento con quien se identificó a los coordinadores de cada una de las 
ejes del programa (líneas de producción), con quienes valdría la pena 
entrevistarse para entender cada uno  los procesos y agendar con cada uno de 
estos entrevistas con distintos operadores claves dentro de las líneas de 
producción, se realizarían entrevistas destinadas a identificar retrasos en el 
proceso. Dichas entrevistas permitieron establecer tareas repetitivas o 
innecesarias que permitieron establecer puntos claves en el proceso a ser 
rediseñados en busca de reducir el tiempo requerido para gestionar cada 
expediente. Determinándose la gestión del Departamento Jurídico como el 
punto crítico más grande y para lo cual se ha sugerido la integración de las 
unidades técnicas que revisan los documentos de proyecto a la fase de 
conformación de este  abandonando así su rol de revisores del documento y 
convirtiéndose en gestores de este. Este esfuerzo se complementó con la 
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realización de un taller FODA con la participación de la totalidad de los gestores 
de las 5 líneas de producción. 
 
Para abordar el segundo de los ejes del proyecto y determinar: posibles 
mejoras en el principal de sus productos, viviendas entregadas como restitución 
a las víctimas del conflicto a quienes les fuese destruida durante el CAI,  para 
su efecto se coordinó con la profesional a cargo del diseño y supervisión de la 
construcción de estas,  se definieron las regiones en las que se realizaron 
viviendas piloto y los instrumentos que fueron implementados en la evaluación 
de dichos productos en busca de detectar posibles mejoras en su diseño. Luego 
de haber diseñado los instrumentos a ser implementados en la evaluación 
fueron visitadas las viviendas para la implementación de dichos instrumentos. 
Los resultados fueron analizados bajo los preceptos estadísticos de aplicación 
de la curva normal a muestras aleatorias obteniendo conclusiones de la 
población total a partir de dichas muestras. 
 
Un último eje evaluado fue el de determinar si el principal objetivo del 
proyecto que es resarcir a las víctimas del CAI, ha sido alcanzado. Al igual que 
el eje anterior, este fue evaluado implementando entrevistas a cada una de las 
destinatarias por medio de preguntas directas establecer si las víctimas 
percibían dicha vivienda como una forma de resarcimiento del estado de 
Guatemala hacia ellos. 
 
Finalmente se participó en varias tareas de carácter administrativo así 













Rediseñar el proceso de gestión de los proyectos de restitución de 
vivienda  que les son requeridos al Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).  
   
Específicos 
 
1. Identificar posibles cuellos de botella dentro de los tres procesos 
evaluados por el presente documento. 
 
2. Analizar el proceso actual que se implementa para la canalización de los 
proyectos financiados, identificando posibles causas de retraso. 
 
3. Realizar un análisis que permita establecer la debilidad o amenaza, más 
apremiante, para mejorar la operatividad del PNR como institución a lo 
interno. 
 
4. Identificar el fracaso/acierto en cuanto al diseño de las viviendas 
(percibidas como el producto final derivado del proceso).  
 
5. Evaluar si los destinatarios del proyecto perciben la vivienda como una 





6. Cuantificación económica de los beneficios generados por la correcta 
utilización de las estufas mejoradas. Identificando a su vez posibles 








Todo proyecto de inversión social genera impactos de naturaleza diversa, 
pudiendo estos ser: directos, indirectos, externos, internos, tangibles e 
intangibles. Estos tipos de proyectos de inversión rebasan regularmente las 
posibilidades del evaluador de medir el impacto económico y/o social que 
dichos proyectos han tenido en sus comunidades, sin embargo, no 
considerarlos resulta pernicioso para el ciclo universal de todo proyecto que 
persigue la mejora a futuro. Esto en un intento por atender de mejor forma las 
necesidades de toda  población beneficiaria. 
 
En la valoración económica de un proyecto las comunidades pueden 
percibir  los proyectos como beneficiosos o no para sus comunidades, pero que 
al momento de cuantificarlo en unidades monetarias, sea imposible o 
complicado cuantificarlo. En la evaluación contemporánea se hacen intentos por 
llegar a aproximarse a métodos de medición que aborden los elementos 
cualitativos, pero siempre supeditados a una apreciación subjetiva de la 
realidad. 
 
El presente trabajo de graduación persigue proponer el flujograma de 
proceso de la unidad que canalizará y coordinará la ejecución de los proyectos 
de resarcimiento a víctimas del conflicto armado interno  a ser financiados por el 
Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). A su vez buscará evaluar la 
idoneidad de los  diseños de los proyectos habitacionales y del modelo de 
gestión en general implementado por el programa en relación a la consecución 
de sus objetivos. Dando así, cumplimiento al ciclo universal de proyectos y a los 















El cronograma de implementación, cumplimiento y verificación de los 
Acuerdos de Paz 2000–2004, contiene el Compromiso código A.70 relacionado 
con el tema de resarcimiento, el cual indica que debe de ponerse en vigencia el 
Programa Nacional de Resarcimiento,  tomando en cuenta las 
recomendaciones de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH).  A efecto 
de cumplir con dicho compromiso, en el cronograma se definen dos acciones: 
primera, evaluar los programas piloto ejecutados; y segunda; redefinir el 
programa en coherencia con las experiencias recabadas.  Son precisamente 
estas acciones, las que ocuparán el  presente ejercicio profesional supervisado. 
 
El Programa Nacional de Resarcimiento es una institución del Estado de 
Guatemala que coadyuva a fortalecer el proceso de paz y conciliación de la 
sociedad guatemalteca, en cumplimiento de la recomendación hecha por la 
Comisión de Esclarecimiento Histórico de implementar un programa de 
resarcimiento a víctimas del Enfrentamiento Armado Interno. 
 
El Programa Nacional de Resarcimiento persigue coordinar los esfuerzos 
estatales y de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) relacionados con 
cuales quiera de sus cinco funciones principales. Dichas funciones se describen 









Fuente: Programa Nacional de Resarcimiento. 
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Las acciones de dicho programa están encaminadas a realizar un 
resarcimiento integral de las violaciones a los derechos humanos y delitos de 
lesa humanidad, cometidas por parte de las fuerzas del Estado de Guatemala y 




“Ser el programa de Estado que articule el esfuerzo integral de la política 
pública de resarcimiento en función de la reconciliación nacional.”1 
                      
1.3. Misión 
 
“Promover la dignificación integral para lograr resultados de desarrollo 
mediante el resarcimiento y/o asistencia integral, con prioridad a quienes más lo 




 Brindar atención psicosocial a las víctimas de violaciones de derechos 
humanos; a nivel familiar, individual y comunitario. 
 
 Proporcionar tratamiento integral a personas con discapacidad física 
como consecuencia del conflicto armado interno. 
 
 Recuperar y respetar la identidad cultural de los pueblos de las 
personas afectadas. 
 
                                                          
1
  Programa Nacional de Resarcimiento. 
2
  Ibíd. 
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 Facilitar y coordinar con las entidades del estado, las condiciones 
para que las personas que se benefician con las medidas del 
Programa Nacional de Resarcimiento, tengan acceso a programas de 
educación, incluso, a nivel universitario; así como a programas de 
salud y del adulto mayor, entre otras. 
 
 Atender a mujeres víctimas de violaciones sexuales y violencia 
durante el Enfrentamiento Armado Interno. 
 
 Emprender acciones encaminadas a desarrollar proyectos para la 
búsqueda de la niñez desaparecida durante el conflicto y su eventual 
reencuentro con sus familiares. 
 
 Desarrollar y coordinar acciones destinadas a la dignificación de las 
víctimas del conflicto armado interno, a través de la promoción de los 
documentos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 
Guatemala, Memoria del Silencio y el Proyecto para la Recuperación 
de la Memoria Histórica –REMHI-. Así también, promover la creación 
de museos y monumentos, y la realización de actividades para la 
recordación de las víctimas. 
 
 Impulsar proyectos de investigación antropológica forense en las 
comunidades donde existan cementerios clandestinos. Proceder a la 
recuperación de los restos, a identificarlos, e inhumarlos de forma 
digna, de acuerdo a las costumbres de cada comunidad. 
 
 Realizar cabildeos para la aprobación de proyectos de ley o reformas 
jurídicas que beneficien a los guatemaltecos, especialmente, a las 
víctimas del Enfrentamiento Armado Interno. 
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1.5. Estructura organizacional 
 
El Programa Nacional de Resarcimiento se encuentra compuesto por una 
oficina central ubicada en el centro de la capital y por catorce oficinas 
regionales ubicadas en igual número de municipios. Estos municipios abarcan 
la mayor cantidad de comunidades y población afectada durante el Conflicto 
Armado Interno.  
 
La estructura organizacional del PNR es funcional, determina la 
existencia de diversos supervisores, cada cual especializado en determinadas 
áreas. Esto significa que la organización no cumple con el principio de unidad 
de mando. El organigrama institucional de la oficina central del Programa 
Nacional del Resarcimiento se encuentra ilustrado en la figura 2 y en general el 
PNR  como institución opera bajo una estructura vertical que corresponde a una 
denominación lineal que se debe al hecho de que entre el supervisor y los 
subordinados existe una única línea directa de comunicación, autoridad y 
responsabilidad. Es una organización simple y de conformación piramidal donde 
cada jefe recibe y transmite lo que pasa en su área. Las políticas generales 























Dirección Administrativa Financiera: se encarga de administrar la parte 
logística de las oficinas  administrativas del programa y la coordinación 
financiera del fideicomiso con  la Secretaría de la Paz (SEPAZ) y el Programa 
Nacional de Resarcimiento (PNR). 
 
Dirección de Asuntos Jurídicos: mantiene la relación y coordinación 
jurídica con la asesoría jurídica del CNR.  Asegurar la legalidad  de los 
expedientes de los beneficiarios de los cinco ejes de trabajo del programa. 
 
Dirección de Sedes Regionales: recibe las instrucciones 
correspondientes de la dirección ejecutiva del programa para multiplicar esta 
información a todas las sedes  y mantiene la relación de las políticas y 
operación que la dirección ejecutiva le dicta. 
 
Dirección de la Aplicación de Medidas: se encarga de la relación directa 
con las comunidades, supervisión de los proyectos contratados por los 
beneficiarios de los cinco ejes del programa a través de los resarcimientos 
otorgados. Asegura la aplicación de los candidatos al programa dando 




El Programa Nacional de Resarcimiento se encuentra dirigido en 
exclusiva a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el 
enfrentamiento armado interno así como, las comunidades identificadas como 



































2. FASE DE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL. REDISEÑO 
DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
RESTITUCIÓN DE VIVIENDAS REQUERIDOS AL 




2.1. Diagnóstico de la situación actual 
 
Para la realización del diagnóstico del proceso de gestión de proyectos 
del Programa Nacional de Resarcimiento se utilizó un análisis FODA. La matriz 
FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 
situación, individuo, producto y empresa, que esté actuando como objeto de 
estudio en un momento determinado del tiempo. 
 
2.1.1. Análisis FODA del PNR 
 
El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones 
sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y 
las turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus 
fortalezas y debilidades internas. 
 
En pláticas realizadas con personal de la Dirección de Aplicación de 
Medidas, incluyendo: director, miembros de la Dirección de Asuntos Jurídicos y 
Administración Financiera.   
 
A través de la realización y participación en talleres de agilización de 
temáticas con el personal de estas direcciones se tomó nota de las deficiencias 
e inconvenientes que influyen en el desarrollo de hacer resarcimiento.  En estos  
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talleres se realizaron aportes de parte de los participantes para dar solución a la 
problemática existente. 
 
2.1.1.1. FODA   
 
El Programa Nacional de Resarcimiento,  específicamente en el proceso 
de gestión de proyectos, poseen inconvenientes en la ejecución de las 
actividades que se realizan por lo que se han considerado en la matriz FODA 
las condiciones que afectan a la efectiva realización de las misma. 
 
Tabla I.        Matriz FODA 
 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
 La convicción 














programa llegar a 
la fecha a su 
máxima  
 Recuperar los 






el PNR, desde 
su programa 
piloto es vital 





 Es importante 
hacer un 
recuento del  
 La tensión de 
trabajo en la 
oficina central es 
alto 
 El personal de 
campo en las 
áreas de 
influencia del 
programa no es 
suficiente para la 
demanda y tasa 
de capacidad de 
respuesta que se 
requiere del PNR, 
esto dada la 
naturaleza de sus 
víctimas quienes 
ya se encuentran  
 Las actividades 
planificadas por 
el PNR están 









 A lo largo del 








Continuación de la tabla I. 
 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
capacidad de 
gestión del PNR. 
 La alta capacidad 
de ejecución 
presupuestaria 
del PNR depende 
en gran medida 
de que el modelo 
de transferencia 
Monetaria Directa 
a los beneficiarios 
siga vigente.  




y con procesos 
plenamente 
validados por la 
contraloría, lo que 





reparos por parte 




tanto en las 
regionales como 




de los equipos 
existentes. 






en función de 
prevenir 
cualquier 





dentro de cada 
proceso.  




en la tercera 
edad y no 
pueden esperar 
procesos largos.  
 La dependencia 
financiera del 
PNR de la 
Secretaría de la 




 El Departamento 
de Aplicación de 
Medidas no 
recibe el apoyo 
necesario para 
gestionar de 
mejor manera las 
5 medidas de 
resarcimiento, 



















Paz y más aún, 
las actividades 
que coordina el 
PNR lo que 
deriva en una 
menor atención 
de parte del 
gobierno hacia 
este. 
 El cambio de 
gobierno 
generará una 
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Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
 por apoyar, ya 
sea económica 
o políticamente, 





 personal dentro 
del PNR en 
menos de 5 
meses. Con lo 




 La población 
meta está 
envejeciendo a 
una tasa mayor 
que la 
capacidad de 
atención que el 
PNR posee. 

















Tabla II.        Matriz de estrategias 
 
FODA DEBILIDADES FORTALEZAS 
AMENAZAS DA FA 
 El presupuesto nacional 
anual que el PNR 
presenta difícilmente le es 
asignado, lo que le obliga 
a restringir las actividades 
planificadas en el Plan 
Operativo  Anual (POA) 
presentado año con año. 
 La sensibilidad del PNR a 
la coyuntura nacional así 
como a la volatilidad de 
los grupos sociales 
organizados que 
demandan ser atendidos 
por el programa.   
 La complejidad de la 
estructura de 
financiamiento de 






amenazan con un 
cambio considerable 
del personal del PNR 
que labora bajo el 
modelo de trabajo por 
contrato por lo que es 
vital tener para cada 
puesto de trabajo  un 
manual de 
operaciones y de 
descripción de tareas 
que permitan a los 
colaboradores 
entrantes incorporarse 
productivamente a los 
procesos a la mayor 
brevedad posible. 
 
La unidad financiera 
del programa deberá 
emplear toda su 
experiencia en la 
consolidación de los 
procesos financieros 
actuales, esto con 
miras a proteger el 
actual modelo de 
transferencias 
monetarias a los 
destinarios quienes 
se encargan de la 
contratación de las 
empresas que 
ejecutarán las obras. 
Esto  ha permitido al 
PNR realizar en 
tiempos record la 
erogación de su 
presupuesto 
compensando así 





Continuación de la tabla II.  
 
 El poco conocimiento, de la 
mayoría de 
guatemaltecos/as,  sobre los 
acuerdos de paz. En 
particular sobre el Programa 
de Reparaciones a Víctimas 
del Conflicto. 
 La avanzada edad de 
muchas de las víctimas 
quienes algunas veces 
fallecen antes de concluirse 
el proceso de resarcimiento. 
 Las elecciones 
presidenciales amenazan 
con un cambio del personal. 
 La Contraloría General de 
Cuentas de la Nación tiene 
una oficina permanente en el 
programa. 
 La falta de un registro 
confiable y público de las 
personas atendidas con 
fondos de paz da espacio a 
posible duplicidad de  
El PNR debe de 





su proyecto piloto, 
generando un 




 ocasionados  por su 
dependencia 






Continuación de la tabla II. 
 
esfuerzos y a posibles 
omisiones personas que 
pudiesen calificar a ser 
incluidas en alguno de los 




OPORTUNIDADES DO FO 
 El Programa Nacional de 
Resarcimiento puede 
encontrar apoyo político 
en la comunidad 
internacional. 
 El interés de la comunidad 
internacional y la prensa 
nacional por la 
implementación del 
proyecto de restitución de 
vivienda a través del PNR 
a víctimas del conflicto. 
 El apoyo económico que 
países amigos puedan 
aportar a  cualquier 
institución que coordine 
proyectos destinados al 
cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz. 
Generar listados 
confiables de las 
personas atendidas a la 
fecha en cualquiera de 
los 5 ejes del programa, 
permitiéndole al PNR ser 
autocrítica  de su gestión 
y consolidándose como 
verdadera gestora de los 
esfuerzos de paz. Esto 
con miras a conseguir 
empatía por parte de la 
comunidad internacional 
representada en 
Guatemala y lograr algún 
tipo de financiamiento y 




debe enterarse de 
la confiabilidad de 
los procesos de 
ejecución 
presupuestaria 
del PNR así como 
de su permanente 
auditoria, esto en 
busca de obtener 
posibles apoyos 
de esta al 
programa. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 16 
 
2.1.2. Descripción de los procesos actuales 
 
El proceso oficialmente inicia en el momento en que las oficinas 
regionales envían el documento o solicitud de proyecto que las comunidades 
han presentado en dicha regional. Una vez este documento ingresa a la oficina 
central del PNR es analizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos quien 
decidirá si llena los requisitos para seguir el camino hacia las otras tres 
direcciones que podrán requerir posibles ajustes al documento.  
 
Al haber culminado estas revisiones, el proyecto es elevado a las más 
altas instancias para su aprobación final y trámite de cheques a ser entregados. 
En la actualidad el Programa Nacional de Resarcimiento promueve varias 
líneas de producción de productos/actividades con los que pretende alcanzar 
los objetivos que le dan su razón de ser.  
 
Las funciones descritas en la figura 1, describen los cinco ejes que 
conforman el giro principal de dicha institución y cada una de estas funciones se 
sirve de varias líneas de producción con los que se generan varios productos o 
actividades finales. De este cúmulo de productos o actividades, el documento 
abordará el de Restitución de viviendas a víctimas del conflicto, bajo la función 
de Restitución Material del PNR. Proyecto dirigido en exclusiva a quienes como 
consecuencia de la guerra les hubiese sido destruida su vivienda.  
 
Además del carácter histórico e impacto de este tipo de proyectos, estos 
son los que ocupan uno de los mayores rubros del presupuesto anual del 
programa por lo que su agilización será de gran beneficio para el programa. A la 
vez, el presente estudio abordará el análisis de las líneas de producción de dos 
productos más, el de la reparación productiva y el de resarcimiento monetario.  
Siendo estas tres líneas de producción las que, en conjunto, conforman más del 
 17 
 
85 % del presupuesto total del PNR por lo que su mejora será de un impacto 
considerable.  
 
Los tres procesos inician con una solicitud por escrito dirigida al Programa 
Nacional de Resarcimiento, todos concluyen, legalmente, con la emisión de 
cheques como producto final y una vez emitidos los respectivos finiquitos 
contables avalando la entrega de dicho producto a los beneficiarios. En el caso 
de los proyectos de vivienda y productivos posteriormente a la liquidación el 
PNR monitorea que las empresas contratadas en lo privado por los 
beneficiarios cumplan con lo establecido en los contratos entre ambas partes.   
 
Una vez culminada la ejecución de la infraestructura física de los 
proyectos de vivienda o la puesta en marcha de los proyectos productivos el 
PNR realiza una entrega simbólica de los bienes. Si bien realizan este 
acompañamiento monitoreo  y  una ceremonia de entrega simbólica de los 
proyectos, el proceso legal y contable, ya ha concluido con la entrega y 
liquidación de los cheques y no se le agrega valor tangible alguno a los 
proyectos que pudiera legitimar que el proceso concluye hasta que se concluye 
la ceremonia de entrega, la cual patrocina el PNR a través de otro proceso 
contable, en todo caso, podría considerarse como un segundo proyecto que 
inicia con el monitoreo de la construcción y que finaliza con la ceremonia de 
entrega del mismo. Porteriormente, se sugieren acciones que permitan al PNR 
retomar el proyecto ante la comunidad y asegurar en el tiempo, que los 
beneficiarios sigan identificando tales proyectos como una forma de 
Resarcimiento del Estado de Guatemala hacia ellos y sus descendientes, dado 
su carácter de víctimas del Conflicto Armado Interno. 
 




 Restitución de vivienda. 
 Restitución de capacidad productiva mediante el financiamiento de 
proyectos productivos. 






























Tabla III.       Descripción del proyecto restitución de material de vivienda 
 
Nombre de la unidad: Proyectos Restitución Material 
Título del procedimiento: Restitución de viviendas a víctimas del conflicto armado 
 
Hoja número: _1_ de_4_ 
 
 
Número de formas: 1 
Inicia: Sedes regionales Termina: Archivo general 




 Solicitante 1 
Preparar solicitud a sedes 
regionales, listado de posibles 
beneficiarios firmado por el 
comité de víctimas para su 
traslado hacia Regional. 
Programa Nacional de 
Resarcimiento 
Sede Regional 2 
Realizar el contexto y  
diagnóstico comunitario, ambos 
firmados por el coordinador y 
quien lo elabora.  
Identificar y documentar los 
posibles beneficiarios y generar 
un listado inicial luego de filtrar, 
analizar y calificar a los 
solicitantes. Generar finalmente 
un listado de beneficiarios que 
aplican a la medida de 
restitución material y 
trasladando el listado de 
beneficiarios inicial a 
planificación.   




Recibir y revisar el listado 
preliminar. Revisando viabilidad 
del proyecto.  
Planificación 4 






Realizar visitas de terrenos 










Continuación de la tabla III. 
 
Nombre de la unidad: Aplicación de Medidas Hoja número: _2_ de_4_ 




 Ente ejecutor 7 
Realizar dictamen técnico de 
inspección de terrenos. 
Elaborar de planos de vivienda. 
Elaborar presupuesto por 
beneficiario. 
Presentar planos presupuestos y 
especificaciones a la comunidad. 
Programa Nacional de 
Resarcimiento 
Beneficiario 8 
Aprobarla comunidad para trabajar 
con el ejecutor y solicitud formal al 
PNR 
Planificación 9 




Aplicación de medidas 10 
Revisar documentación recibida. 
Elaborar de dictamen técnico. 
 
DAJ 11 
Trasladar de dictamen para su 




Elaborar la propuesta del proyecto. 
Auditoría 13 




Tomar en cuenta observaciones 
hechas por Auditoría y enmienda 
el expediente. 
Auditoría 15 
Revisar que observaciones han 
sido enmendadas y traslada a 
presidencia. 
Presidencia 16 
Trasladar el expediente o 
documento a la DAJ con o sin 
observaciones. 
DAJ 17 
Ajustar el documento y elaborar 








Continuación de la tabla III. 
 
Nombre de la unidad: Aplicación de Medidas Hoja número: _3_ de_4_ 




Programa Nacional de 
Resarcimiento 
Presidencia 19 
Firmar de resoluciones del 
proyecto. 
DAJ 20 
Realizar dictamen jurídico. 
Director Ejecutivo 21 















Emitir resolución y 
devolver expediente. 
Dirección Ejecutiva 26 
Recibir proyecto y coordina 





Comprometer fondos o 
solicitar cuota. 
Dirección Ejecutiva 28 
Designar fecha de 
resarcimiento 
Financiero de SEPAZ 29 Emitir cheques 
DAJ 30 Faccionar finiquitos 
Sedes regionales 31 Notificar a los beneficiarios 
DAJ, Auditoría interna, 
Financiero SEPAZ y 
Sede regional 
32 
Entregar  resarcimiento , 
cheques 
DAJ 33 
Trasladar original y copia 
de finiquitos a Archivo y 





Continuación de la tabla III. 
 
Nombre de la unidad: Aplicación de Medidas Hoja número:_4_ de_4_ 




Programa Nacional de 
Resarcimiento 
Archivo 34 
Recibir copia de voucher e 
incorpora a expedientes. 












Reunión previa al inicio para 
















Monitorear obra y elaborar de 
informes de monitoreo. 
Beneficiario/Ejecutor 42 




Correcciones necesarias en la 





Entrega oficial de obra 
terminada a beneficiarios.  
 






Tabla IV.       Proceso de proyecto restitución de inversión productiva 
 
Nombre de la unidad: Proyectos de Restitución Material 
Título del procedimiento: Restitución de Proyectos Productivos a víctimas del conflicto 
armado 
 
Hoja número _1_ de_6_ 
 
 
Número de formas: 1 
Inicia: Sedes regionales Termina: Archivo general 




 Solicitantes 1 
Preparar solicitud a sedes 
regionales, acta comunitaria 
definiendo el proyecto, listado de 
posibles beneficiarios firmado por 
el comité e víctimas, censo 
desagregado firmado por la 
autoridad comunitaria, resumen 
del perfil del proyecto  y su 
traslado hacia Regional. 
 Planificación 2 
Elaborar proyecto técnico 
incluyendo la constancia de 
viabilidad del proyecto. 
 
 Sedes Regionales 3 
Realizar el contexto comunitario y 
un diagnóstico comunitario, ambos 
firmados por el coordinador y 
quien lo elabora.  
Identificar y documentar a los 
posibles beneficiarios y se genera 
un listado luego de filtrar, analizar 
y calificar a los solicitantes. 
Generar finalmente un listado de 
beneficiarios que aplican a la 
medida de restitución material y 
trasladando el listado de 
beneficiarios inicial a planificación. 





Recibir listado de beneficiarios  y 
coordinar visita técnica para 
evaluar capacidad y clasificación 
de los recursos existentes. Para 
luego coordinar con FAUSAC el 




Continuación de la tabla IV. 
 
Nombre de la unidad: Programa Nacional de 
Resarcimiento 
Hoja número:_2_ de_6_ 




Programa Nacional de 
Resarcimiento 
FAUSAC 5 
Realizar estudio de suelos y 
material vegetal. 
Planificación 6 
Elaborar informa del uso y de 





Coordinar la generación de la 
propuesta técnica y financiera del 
ente que administrará los fondos. 
Ente ejecutor 8 
Generar un acta notarial de 
aceptación de administrar los 
fondos y certifica su inscripción 
como entidad ejecutora. Así como 
presenta nombramiento de 
representación legal. 
Beneficiarios 9 
Constitución de representante 
legal.  
Ente ejecutor 10 
Proporcionar Registro Tributario 
Unitario y certificación de 
asociados,  
Beneficiarios 11 




y Ente ejecutor 
12 
Elaborar un presupuesto y un Acta 





Presentar documentación que 
demuestre propiedad del área 
donde se establecerá el proyecto. 
Y acta de sesión de derechos para 
la realización del mismo.  
Planificación 14 
Elaborar el proyecto técnico 
incluyendo la constancia de 





Gestionar el traslado al director  
ejecutivo del documento para 







Continuación de la tabla IV. 
 
Nombre de la unidad: Programa Nacional de 
Resarcimiento 
Hoja número:__3_ de_6_ 




Programa Nacional de 
Resarcimiento 
 
Director Ejecutivo 16 
Convocar a la mesa técnica 
para conocer el proyecto. 
Sede Regional, 
Planificación, DAJ, 




Revisar de análisis y 
propuesta técnica. 
Sedes Regionales 18 
Trasladar el expediente o 









Codificar el expediente y lo 
trasladar para su ingreso 
oficial al archivo 
Archivo 21 
Archivar el expediente y 
coordina su envío a la DAJ 
DAJ 22 
Trasladar expediente a sede 
regional 
Sede Regional 23 
Realizar los dictámenes 
individuales y propuesta de 
proyecto para su posterior 
traslado al Archivo.  
Archivo 24 
Actualizar el expediente y lo 
traslada al DAJ  
DAJ 25 
Dar ingreso a control interno 
el expediente. Elaborar hoja 
de control de expediente y lo 
asigna a un  analista. 
Analista 26 
Revisar el expediente y 
determina la procedencia o no 
procedencia del 
resarcimiento. En caso de que 
el expediente requiera ajustes 






Continuación de la tabla IV. 
 
Nombre de la unidad: Programa Nacional de 
Resarcimiento 
Hoja número:__4_ de_6_ 




Programa Nacional de 
Resarcimiento 
 
Sedes regionales 27 
Realizar los ajustes necesarios, 
firma hoja de control y 
devuelven expediente para 
verificación. 
Analistas 28 
Revisar las correcciones y firma 
la hoja de control del 






Revisar propuesta de proyecto 
y traslada a revisión. 
 
Auditoría interna 30 
Revisar propuesta de proyecto 
y expedientes. Requiriendo las 
correcciones pertinentes. 
DAJ 31 
Recibir observaciones y 
coordina el traslado del 






Realizar ajustes al expediente y 
devuelve a DAJ 
DAJ 33 
Verificar que las observaciones 
de auditoría han sido tomadas 
en cuenta y traslada expediente 
a Auditoría interna.  
Auditoría interna 34 
Verificar observaciones hechas 
y avala el Proyecto. 
DAJ 35 
Elaborar propuesta final del 
proyecto, acta de aprobación y 
propuesta de resolución para 
luego trasladarlo al Asesor de 
Presidencia. 
Asesor de presidencia 36 
Revisar propuesta de proyecto 
y expedientes.  
DAJ 37 
Recibir observaciones y 





Continuación de la tabla IV. 
 
Nombre de la unidad: Programa Nacional de 
Resarcimiento 
Hoja número: _5_ de_6_ 




Programa Nacional de 
Resarcimiento 
 
Sede regional 38 
Ajustar los dictámenes de 
acuerdo a las observaciones 
del asesor y los devuelve. 
DAJ 39 
Verificar si se han atendido 
las observaciones hechas por 
el asesor y los traslada. 
Asesor de presidencia 40 
Verificar expediente y firma 
hoja de control.  
DAJ 41 
Elaborar proyecto y trasladar 
para firma. 
Dirección Ejecutiva 42 
Firmar acta de aprobación y 
proyecto. 
DAJ 43 
Legalizar acta y traslada a 
firma de Presidente. 
Presidencia CNR 44 
Firmar resolución. 
DAJ 45 
Producir el proyecto y enviar a 
la Dirección Ejecutiva. 
Dirección Ejecutiva 46 
Recibir el proyecto final y 





Emitir dictamen financiero y 
trasladar expediente a D.E. 
Dirección Ejecutiva 48 
Coordinar envío del expediente a 
SEPAZ. 
SEPAZ 49 
Emitir resolución y devolver 
expediente. 
Dirección Ejecutiva 50 
Recibir proyecto y coordinar su 
traslado a DAF 
Dirección  Administrativa 
Financiera (DAF) 
51 






Continuación de la tabla IV. 
 
Nombre de la unidad: Programa Nacional de Resarcimiento Hoja número: _6_ de_6_ 




Programa Nacional de 
Resarcimiento 
 
Dirección Ejecutiva 52 
Designar fecha de resarcimiento 




Sedes regionales 55 
Notificar a los beneficiarios 
DAJ, Auditoría interna, 
Financiero SEPAZ y 
Sede regional 
56 
Entregar resarcimiento, cheques 
 















Tabla V.        Descripción del procedimiento de Restitución Monetaria 
 
Nombre de la unidad: Resarcimiento Monetario 
Título del procedimiento: Restitución monetaria a víctimas del conflicto armado 
Hoja número: _1_ de_4_ Número de formas: 1 
Inicia: Sedes regionales Termina: Archivo general 






Sedes Regionales 1 
Preparar el expediente o documento 





Recibir expediente y revisar la parte 
legal del documento de proyecto. 
3 
Devolver a la sede regional para  
que realice los ajustes necesarios y 
para su codificación. 
Sedes Regionales 4 
Realizar los ajustes necesarios y 
coordinar el traslado del expediente  
DAJ 5 
Verificar que los ajustes han sido 




Codificar el expediente y lo traslada 
para su ingreso oficial al archivo 
Archivo 7 
Archivar el expediente y coordinar 
su envío a la sede regional de 
nuevo. 
Sede Regional 8 
Realizar los dictámenes individuales 
y propuesta de proyecto para su 
posterior traslado al Archivo.  
Archivo 9 
Actualizar el expediente y trasladar 
al DAJ  
DAJ 10 
Dar ingreso a control interno el 
expediente. Elaborar hoja de control 
de expediente y lo asigna a un  
analista. 
Analista 11 
Revisar el expediente y determina la 
procedencia o no procedencia del 
resarcimiento. En caso de que el 
expediente requiera ajustes lo 





Continuación de la tabla V. 
 
Nombre de la unidad: Aplicación de Medidas Hoja número: _2_ de_4_ 




Programa Nacional de 
Resarcimiento 
Sedes regionales 12 
Realizar los ajustes 
necesarios y devuelven 
expediente para verificación. 
Analistas 13 
Revisar las correcciones y 
firma la hoja de control del 






Revisar propuesta de 
proyecto y trasladar a 
revisión. 
Auditoría interna 15 
Revisar propuesta de 
proyecto y expedientes. 
Requerir las correcciones 
pertinentes. 
DAJ 16 
Recibir observaciones y 
coordinar el traslado del 





Realizar ajustes al expediente 
y devuelve a DAJ 
DAJ 18 
Verificar que las 
observaciones de auditoría 
han sido tomadas en cuenta y 
trasladar expediente a 
Auditoría interna.  
Auditoría Interna 19 
Verificar observaciones 
hechas y avala el proyecto. 
DAJ 20 
Elaborar propuesta final del 
proyecto, acta de aprobación 
y propuesta de resolución 
para luego trasladarlo al 
asesor de presidencia. 
Asesor de presidencia 21 
Revisar propuesta de 
proyecto y expedientes.  
DAJ 22 
Recibir observaciones y 
trasladar para corrección. 
Sede regional  23 
Ajustar los dictámenes de 
acuerdo a las observaciones 
del asesor y los devuelve. 
 31 
 
Continuación de la tabla V. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas Hoja número: _3_ de_4_ 




Programa Nacional de 
Resarcimiento 
DAJ 24 
Verifica se han atendido las 
observaciones hechas por el 
Asesor y los traslada. 
Asesor de Presidencia 25 
Verifica expediente y firma 
hoja de control.  
DAJ 26 
Elabora proyecto y traslada 
para firma. 
Dirección Ejecutiva 27 
Firma acta de aprobación y 
proyecto. 
DAJ 28 
Legaliza acta y traslada a 
firma de Presidente. 
Presidencia CNR 29 
Firma resolución. 
DAJ 30 
Se reproduce el proyecto y se 
envía a la Dirección ejecutiva. 
Dirección Ejecutiva 31 
Recibe el proyecto final y 






Emite Dictamen financiero y 
traslada a D.E.  
Dirección Ejecutiva 33 
Coordina envío del 
expediente a SEPAZ. 
SEPAZ 34 
Emite resolución y devuelve 
su expediente. 
Dirección Ejecutiva 35 
Recibe proyecto y coordina su 





Compromete fondos o solicita 
cuota. 
Dirección Ejecutiva 37 
Designa fecha de 
Resarcimiento 





Continuación de la tabla V. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas Hoja número: _4_ de_4_ 








Sedes Regionales 40 
Notificar a los beneficiarios 
DAJ, Auditoría interna, 






Trasladar original y copia de 
finiquitos a Archivo y 
Financiero de SEPAZ. 
Archivo 43 
Recibir copia de voucher e 
incorporar a expedientes. 
Trasladar una copia a  






Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.2.1. Diagramas de bloques de los procesos 
actuales 
 
Los tres diagramas de bloques del proceso a ser considerados son los 
siguientes: 
 
 Restitución de vivienda. 
 Restitución de capacidad productiva mediante el financiamiento de 
proyectos productivos. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.1.2.2. Identificación de puntos críticos 
 
Una vez evaluados los tres flujogramas cabe identificar los puntos 
críticos identificados como: puntos críticos internos (que se dan durante el 
proceso); y externos (que se dan previo al inicio del proceso y que provocaran 
actividades redundantes o repetitivas durante el proceso).  
 
En relación a los internos: estos son los que se han identificado que 
suceden  internos al PNR y que ocurren una vez ingresada la solicitud de 
proyecto por parte de los beneficiarios. Entiéndanse estos como la totalidad de 
las acciones que los colaboradores del PNR deben realizar para evaluar, filtrar y 
preparar el expediente hasta conseguir darle trámite final a la emisión de los 
cheques a ser entregados (producto final).  
 
En relación a los externos: son los que se han identificado como posibles 
ajustes a la metodología empleada para obtener las solicitudes que los 
beneficiarios presentan al PNR, para dar inicio oficial de trámite a cada una de 
sus expedientes. Para lo que se ha considerado evaluar un posible ajuste en la 
metodología utilizada para la conformación de dichas solicitudes que permitirá 
evitar las múltiples etapas de revisión por parte de los departamentos de 
Asuntos Jurídicos, Financiero y de Auditoría  durante el proceso interno. Los 
puntos críticos a lo interno que suelen provocar múltiples etapas de revisión 
durante dicho proceso, y que pudieran evitarse al incluir dentro de la etapa 
inicial de conformación del expediente apoyo directo por parte del personal del 
































2.1.3. Descripción del modelo de vivienda 
 
La vivienda responde a uno de varios diseño sugeridos por la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad San Carlos de Guatemala, bajo la 
clasificación de vivienda social para el área rural. Dicho diseño consta de dos 
habitaciones completamente cerradas y un patio frontal semicerrado por 
paredes y totalmente techado, el área total de la construcción es de 36 metros 
cuadrados, la construcción es dotada de una letrina y una estufa de tipo 
mejorada. En relación a la estructura; el cimiento es de tipo corrido, cuenta con 
columnas, paredes reforzadas con pines, piso de cemento liso, sus paredes son 
de block y sus techos incluyen corona y costaneras de metal y techo de 
láminas.  
 
2.1.3.1. Listado de proyectos a ser considerados 
 
Los proyectos analizados corresponden a los realizados durante el 
período de 1999–2000, en el que, según acuerdos de paz operaría el programa 
piloto del PNR que debiera arrojar luz en relación a los tipos de proyecto y 
características físicas que los diseños finales debieran incluir.  A continuación 
se presenta el listado de proyectos que conforman el universo de proyectos 
piloto, estos fueron muestreados al momento de realizar las evaluaciones in situ 










Tabla VI.        Proyectos a ser considerados 
 
FECHA ACTA No.  VALOR 
No. DE 
VIVIENDAS LUGAR 
11/11/1999 24-99 Q525,000.00 35 Las Lomas, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango 
14/11/00 42-00 Q217,764.00 9 Hacienda Vieja, San José Poaquil, Chimaltenango 
14/11/00 42-00 Q387,136.00 16 Com. De Paley, San José Poaquil, Chimaltenango. 
14/11/00 42-00 Q532,312.00 22 
Com. La Laguna, Tzitalá, Vichicalá, Xechax, Bataz Baca y San 
Jucub, Nebaj, Quiché. 
14/11/00 42-00 Q483,920.00 20 
Com. Bipila, Bipo, Bitzal, Cacup, Cuxma de la Bista Jatzal, 
Tixchulup, Nebaj, Quiché. 
14/11/00 42-00 Q556,508.00 23 Com. PUlay y Río Azul, Nebaj, Quiché. 
14/11/00 42-00 Q435,528.00 18 
Com. Las Violetas, Salquilito, Tuchum, Vihorno, Vikao, 
Xolacul, Nebaj, Quiché. 
14/11/00 42-00 Q1,160,137.29 51 Saquitacay, San José Poaquil, Chimaltenango. 
14/11/00 42-00 Q747,384.00 33 
Com. Pachay, Las Lomas, San Martín Jilotepeque, 
Chimaltenango. 
14/11/00 42-00 Q334,530.00 15 Com. Las Lomas, Sacalá, Chimaltenango. 
14/11/00 42-00 Q505,011.00 23 
Com. Xiquin Sanahi, Patzaj, San juan Comalapa, 
Chimaltenango. 
 
Fuente: Programa Nacional de Resarcimiento. 
 
2.1.3.2. Evaluación de los proyectos  
 
En relación a la evaluación de los proyectos de vivienda descritos en el 
cuadro anterior, la presente investigación  permitió principalmente  establecer 
las características de diseño de las viviendas que generaron satisfacción o no 
en la población objetivo. A la vez y quizás más importante aún, el presente 
estudio pretende establecer: si después de más de 13 años, en promedio, de 
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entregados dichos proyectos a sus destinatarios estos proyectos han logrado 
alcanzar su principal objetivo, el que las personas que les han recibido las 
perciban como una forma de resarcimiento del Estado de Guatemala hacia ellas 
en su calidad de víctimas del Conflicto Armado Interno.  
 
2.1.3.3. Aspectos de interés del diseño de las 
viviendas a ser evaluados  
 
Las viviendas a ser evaluadas han sido entregadas como una forma de 
resarcimiento a viudas del Conflicto Armado Interno. Es menester enfatizar 
aquí, que, a diferencia del piloto, el proyecto actual está destinado a las familias 
que son identificadas como víctimas del conflicto y que les fuera destruida su 
vivienda durante la guerra. Por lo que cabe aclarar que el proyecto evaluado es 
el piloto y que este fue destinado en forma exclusiva a viudas del conflicto.  
 
Sin importar esta pequeña diferenciación el proyecto perseguía el mismo 
objetivo general, crear un sentimiento de resarcimiento por el daño ocasionado 
a las víctimas del conflicto, en este caso particular,  la pérdida de su compañero 
de vida a manos de cualquiera de las partes en conflicto. Este eje social es uno 
de los principales a ser evaluados dentro de la entrevista. A su vez está la parte 
técnica y de diseño del proyecto variables que se pretenden evaluar y de ser 
necesario readecuar en función de la realidad encontrada. 
 
2.1.3.4. Definición del tamaño y distribución de la 
muestra 
 
El proyecto consta de 265 viviendas entregadas a destinatarias ubicadas 
en los departamentos del Quiché y Chimaltenango. Se realizaron muestreos 
aleatorios y se procuró tener un balance de entre los dos departamentos. En 
 52 
 
total fueron realizadas 46 entrevistas y evaluaciones domiciliares. Las primeras 
21 boletas fueron  ampliadas posteriormente, estas fueron inicialmente tomadas 
como un piloto para ensayarlas lamentablemente los fondos asignados al 
proyecto fueron recortados y solo se consiguió patrocinio para realizar 25 
entrevistas más. Con lo que en total fueron implementadas 46 evaluaciones en 
un universo de 265 viviendas. 
 
2.1.3.5. Descripción de las variables a evaluar y de 
los criterios a ser implementados 
 
Existen dos tipos de variables del proyecto que el estudio se enfoca en 
evaluar. La primera es determinar si el objetivo general del proyecto, que las 
personas reconozcan el esfuerzo del estado a través del PNR por resarcir a las 
destinarias en su calidad de viudas del conflicto, se ha alcanzado. La segunda 
variable de interés persigue determinar oportunidades de mejora en la 
estructura de la vivienda y la idoneidad del diseño. 
 
La recopilación de datos se llevará a cabo bajo el criterio de desarrollar la 
evaluación in situ (en cada unidad habitacional), a través de entrevistas con las 
viudas incluidas en los proyectos y diseñadas para conseguir a través de la 
observación y preguntas directas las respuestas a las variables de interés que 
se persiguen evaluar.  
 
2.1.3.6. Métodos y herramientas a ser utilizadas en 
la evaluación 
 
La distribución normal es distribución de probabilidad para variables 
aleatorias continuas más estudiada en la teoría estadística debido a su gran 
aplicabilidad en fenómenos de toda naturaleza. Llamada también distribución 
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Gaussiana. Hoy en día, la distribución normal, tiene aplicación prácticamente en 
todas las áreas donde la estadística opera, y en una infinidad de métodos que 
esta emplea. Existe un sin número de variables aleatorias que pueden ser 
explicadas como un modelo de distribución normal. 
 
2.1.3.7. Boletas de evaluación 
 
Dichas boletas han sido diseñadas observando las sugerencias hechas 
por parte del ingeniero asignado por el PNR para la supervisión del EPS y por la 
gerencia de este. 
 
Tomando el principio de aleatoriedad de la muestra se diseñaron 
entrevistas que fueron implementadas con 46 destinatarias de los proyectos de 
vivienda, a quienes se les realizó un cuestionario bajo la dinámica de una 
conversación en la cual se ha indagado en relación a las características de los 
diseños y alcances del proyecto de interés, y descritos en la boleta de encuesta. 
Se han tomado muestras para su evaluación de la totalidad del universo de 
proyectos, descritos en el subtítulo 2.1.3.1, por lo que se espera que las 













Tabla VII.        Tabulación de datos 
 
Pregunta 1.1. si 39 no 47             
Pregunta 1.2. viuda 13 pobre 2 violencia 10         
Pregunta 1.3. SEPAZ 7 otras 7 no recuerda 11         
Pregunta 1.4 si 3 no 18             
Pregunta 2.1. menos 20 dos 4 tres 6 cuatro 9 cinco o mas 7 
Pregunta 2.2. buenas 14 regular 7 dañada 2 terminada 23     
Pregunta 3.1. lámina/madera 0 teja/madera 0 lámina/metal 45 otros 0     
Pregunta 4.1. lámina 0 madera 0 adobe 4 block 42     
Pregunta 5.1. si 37 no 9             
 






























Nombre de la Viuda:                                                                                                                                .
Cédula de vecindad. No. De orden               registro:                             .
Edad:            años   Escolaridad:                        .
Nombre del esposo fallecido:                                                                                                                    .
Departamento:                                         Municipio:                                        Aldea:                              .    
Caserío:                                                   Cantón:                                          .
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
1.1.4 Es la casa habitada por la viuda: SI          NO      .  La alquila         La vendió          Le fue quitada  
1.1.10 Que motivo que le fuera construida dicha vivienda.Ser viuda         Resarcimiento         Pobre          Vio lencia Sucedida
1.1.11 Institucion que financio el proyecto.  Sepaz        P. de Resarcimiento         Otras agrupaciones
1.1.12 Percibe la viuda la vivienda como una forma de resarcimiento.  SI        NO      
estufa
3.1.2 Tiempo de utilizacion.  Menos de un ano      dos        tres      cuatro       cinco o mas
3.2.5 Integridad en conjunto de toda la estructura: Buena      Regular      Dañada       Terminada      .
TECHO
1.2.11 Cual de las siguientes opciones considera es la mejor para el techo de su vivienda:
Lamina/madera          Teja/madera          Lamina/metal         Otros
reef PAREDES
1.2.19 Cual de las siguientes opciones considera es la mejor para las paraedes de su vivienda:
Lamina        madera          adobe         block
1.2.21 Presenta el piso rajaduras, hoyos o deflexiones: Si        No     .
Explique:                                                                                                                                                                 .
3.2 Estufa
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
BOLETA EVALUACION EX POST DE VIVIENDA




Tele fax  22208440
rhpnr@yahoo.com
Cimentación y Piso
Para sanar las heridas que dejó el pasado…
7ª.av. 3-67 zona 2 , Guatemala, Guatemala, C. A.
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2.1.3.8. Presentación de los resultados  
 
En relación a la evaluación del objetivo principal del proyecto de vivienda, 
en la tabla VIII se presentan las preguntas y las conclusiones correspondientes 
a cada una de estas. 
 
Tabla VIII.       Resultados de las variables evaluadas 
 
Pregunta Conclusiones 
Es la casa habitada por la 
viuda: (esta pregunta busca 
determinar si las viudas en 
efecto le dan uso  o no a la 
vivienda. 
 
Se  puede asegurar  que  una  media del 
85 % de las viviendas son habitadas por 
las viudas, entendiéndose como tal, el acto 
de pernoctar en ellas. 
Una media del 15 % de viviendas no son 
habitadas por las viudas, entendiéndose 
como tal el acto de pernoctar en ellas. 
  
Que motivó que le fuera 
construida dicha vivienda. 
(Esta pregunta  busca 
determinar si las personas 
relacionan la vivienda con 
una forma de resarcimiento 
de parte del estado por el 
daño ocasionado durante la 
guerra). El nivel de 
confianza en esta pregunta 
es menor debido a que la 
muestra tomada, fue menor, 
dado que no se encuentra,  
Con una media del 52 % de los destinarios 
del proyecto considera que su carácter de 
viuda fue la causa de que le fuese 
entregada dicha vivienda.  Con 
una media del 40 % de los destinatarios 
del proyecto considera que la violencia 
sucedida fue la causa de que le fuese 
entregada dicha vivienda. 
Con una media del 8 % de la población 
considerará que su condición de pobreza 






Continuación de la tabla VIII. 
 
En las primeras 21 boletas 
ensayadas (boletas piloto y que 
fueron ampliadas y modificadas 
posteriormente).  
  
Se  puede  asegurar  que  0 % de los 
destinatarios del proyecto reconocerá 
el resarcimiento a victimas como la 
causa de que le fuese entregada 
dicha vivienda.  
Percibe la viuda la vivienda como una 
forma de resarcimiento (Esta 
pregunta persigue más directamente 
establecer el nivel de vinculación que 
la destinataria del proyecto hace de 
este con el programa de 
resarcimiento a víctimas). 
 
Se puede asegurar que una media 
del 14 % de los destinatarios del 
proyecto sí percibe la vivienda como 
una forma de resarcimiento, pero lo 
desvincula del Programa Nacional de 
Resarcimiento.  
Se puede asegurar que una media 
del 86 % de  los destinatarios del 
proyecto no percibe la vivienda como 
una forma de resarcimiento. 
Que institución o programa financió el 
proyecto. (Esta pregunta es un nuevo 
intento por intentar establecer el nivel 
de relación que la destinataria hace 
del proyecto con los esfuerzos del 
estado por resarcir los daños 
ocasionados por la guerra).  
(Esta pregunta no se encuentra en 
las primeras 21 boletas ensayadas, 
habiendo sido incluidas en las últimas 
25 boletas implementadas por lo que 
su nivel de confianza varia). 
Se puede asegurar que una media 
del 28 % de los destinatarios del 
proyecto considera a SEPAZ como la 
fuente de financiamiento del proyecto. 
Se puede asegurar que 
aproximadamente el 100 % de los 
destinarios no identifica al Programa 
Nacional de Resarcimiento como 




Continuación de la tabla VIII. 
 
 Se puede asegurar que una media 
del 28 % de los destinatarios del 
proyecto considerará que otras 
agrupaciones fueron la fuente de 
financiamiento.   
Se puede asegurar que una media 
del 44 % de los destinarios del 
proyecto no recuerda la fuente de 
financiamiento. 
 
Cubierta o techado  
Que material considera es la mejor 
opción para el techo de su vivienda. 
(En un intento por establecer la 
idoneidad del diseño y la 
aceptación, desde su prisma 
cultural, de los materiales 
empleados por el proyecto). 
 
Se puede asegurar que una media 
del 5 % considera la lámina/madera 
como la mejor opción para la 
construcción de sus techos. 
Un 0 %  considera la teja y madera 
como la mejor opción para la 
construcción de sus techos Se puede 
asegurar que una media del 5 % 
considera la lámina y madera como la 









Continuación de la tabla VIII. 
 
 Se puede asegurar que una media 
del 95 % considera la lámina/metal 
como la mejor opción para la 
construcción de sus techos. 
Paredes  
Materiales más idóneos para las 
paredes de su vivienda. (En un 
intento por establecer la idoneidad 
del diseño y la aceptación, desde su 
prisma cultural, de los materiales 
empleados por el proyecto). 
Con una media del 91 % se 
considera el block como la mejor 
opción para la integración de sus 
paredes.    
Con una media del 9 % de los 
destinatarios considera el adobe 
como la mejor opción para la 
integración de sus paredes.  
Se puede asegurar que  el 0 % 
considera la lámina como la mejor 
opción para la integración de sus 
viviendas. 
Piso  
Presenta el piso rajaduras, hoyos 
o deflexiones (en un intento por 
determinar la calidad de mano de 
obra realizada). 
 
Con una media del 80 % presenta 
algún tipo de defecto atribuible a la 
empresa constructora. 
Se puede asegurar con una media 
del 20 % no presenta algún tipo de 
defecto. 
 




2.2. Procesos propuestos para la gestión de los proyectos  
 
 Al realizar la evaluación de los flujogramas de los tres procesos se han 
identificado los principales puntos críticos en la conformación del expediente 
oficial que se envía al Programa Nacional de Resarcimiento, con la totalidad de 
la papelería requerida y que da inicio a la gestión oficial del PNR.  
 
Por lo que se propondrá la implementación de una nueva metodología de 
conformación del expediente (solicitud) que dará participación activa a las 
direcciones que presenten el mayor número de  reparos  a dichas solicitudes, 
con lo que se persigue dar mayor fluidez al posterior proceso de evaluación de 
dicha solicitud (puntos críticos interno). Esto, en un intento por resolver el punto 
crítico externo identificado en el proceso de conformación del expediente, para 
lo que se propone que las direcciones Administrativa Financiera, de asuntos 
jurídicos y planificación tengan una participación activa en la conformación del 
documento de proyecto, convirtiéndose así en parte activa de la línea de 
producción de expedientes de proyectos.  
 
Dejaran su importante rol de monitores de la calidad del producto para 
cuando el documento de proyecto se encuentre ya inmerso en la línea de 
producción y esté en su etapa de revisión, en la cual asumirán su rol de 
controladores de la calidad pero de la cual deberán asumir responsabilidad 
como gestores efectivos de esta desde el inicio cuando sucede la etapa de la 
conformación del expediente. 
  
2.2.1. Descripción del proceso  
 




Actualmente, el proceso oficialmente iniciará en el momento en que las 
oficinas regionales envían a la sede central el documento o solicitud de 
proyecto que las comunidades han presentado en dicha regional. Una vez 
este documento arriba a la oficina central del PNR, este es analizado por 
la Dirección de Asuntos Jurídicos quien decidirá si llena los requisitos 
jurídicos para seguir su camino hacia las otras tres áreas que podrán 
requerir posibles ajustes al documento.  
 
Luego de realizar un análisis de los tiempos que se toman los distintos 
actores que participan en la conformación de un expediente (solicitud), 
para ser enviado a la oficina central para su respectiva evaluación. Se ha 
determinado que las oficinas regionales retoman el mismo documento en 
varias ocasiones para realizar en ellos los ajustes que le son requeridos a 
través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dichos ajustes provienen 
tanto de esta dirección como de cada una de las siguientes  estaciones 
que revisan y harán observaciones a dicho documento. Este es sin duda 
el punto crítico primordial en el sistema. Esto se hace aún más evidente 
cuando el documento de proyecto es devuelto cada vez que una de las 
estaciones de revisión hace una nueva observación, esto es, luego de 
que ya ha sido corregido anteriormente por la oficina regional, este es 
reenviado a quien hiciese la observación para luego proseguir a la 
siguiente estación de revisión. En caso exista una nueva observación, el 
documento viajará de nuevo para ser ajustado, esto continuará hasta 
concluir las 4 estaciones que revisan el documento.  
 
Para entonces el documento habrá viajado una buena cantidad de 
kilómetros y consumido un tiempo considerable. Se han identificado los 
departamentos de la DAJ, DAF, Auditoría y Asesor de Presidencia como 
las 4 estaciones de evaluación que presentan el mayor número de 
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observaciones al procesar los expedientes de solicitud lo que deriva, 
generalmente, en la devolución de la solicitud  (documento de proyecto) a 
las Oficinas Regionales para su enmienda. 
 
En busca de agilizar el proceso  se propondrá realizar una sola revisión 
de los expedientes por parte de cada una de las instancias revisoras y 
una vez realizadas todas las observaciones realizar, un único, traslado del 
expediente hacia los gestores regionales, quienes realizarán de una sola 
vez todos los ajustes al documento que le sean requeridos, el cual será 
reinsertado al sistema de evaluación, en el que cada estación revisora 
verificará que sus observaciones han sido incluidas en el expediente. 
 
 En relación a los puntos críticos externos: 
 
Se propone al PNR tomar en cuenta la metodología, de generación de 
expediente, evaluada en el proyecto piloto del Programa Nacional de 
Resarcimiento, En dicha metodología los documentos de proyecto o 
solicitud oficial generados por la comunidad partían de un taller de 
Reconciliación Nacional en el que un equipo multidisciplinario del PNR 
realiza reuniones públicas en las comunidades solicitantes, en las cuales 
a través de dichos talleres psicosociales y multidisciplinarios se genera un 
diagnóstico comunitario en el cual se perfila a la comunidad y a su 
población en general, identificando con esto los proyectos que pudiesen 
ser implementados a través de los distintos ejes de trabajo del Programa 
Piloto.  
 
A la vez persigue identificar a los habitantes que califican para aplicar a 
dichos proyectos. Esto da como resultado comunidades más 
participativas y más conscientes del origen y motivo de los proyectos 
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patrocinados a través del PNR. Luego de revisados la mayoría de los 
documentos de proyecto (se describen en el la tabla VI), se verificó que 
los documentos de proyecto, a pesar de ser revisados en varias 
estaciones de trabajo, no recibieron ajustes que detuvieran, 
significativamente el proceso, siendo su principal causa de retraso la falta 
de fondos para el financiamiento de estos.  
 
Los talleres de Reconciliación Nacional serán el punto de partida de la 
propuesta, ya sea por planificación (incluidos en el POA) o en respuesta a 
una solicitud comunitaria. Por lo que dichos talleres serán el inicio de todo 
proceso. El producto final de estos talleres será una solicitud formal de 
acciones de resarcimiento destinadas a la comunidad, dicha solicitud ya 
se encontrará consensuada con las comunidades, respaldada por un 
diagnóstico comunitario (identificando los distintos proyectos y 
beneficiarios que puedan ser incluidos en cualquiera de las 5 funciones 
del PNR), talleres de apoyo psicosocial y documentos varios a ser 
adjuntados al expediente (documento que las direcciones de, 
Administración Finanzas, Aplicación de Medidas, Auditoria y Asesoría 
presidencial serán responsables de gestionar según su área de 
especialidad). 
 
 Con lo propuesto anteriormente se tendrá mejoras en el tiempo de 
realización del Programa Nacional de Resarcimiento, acelerando la línea de 
producción  del programa, iniciando desde conformar los talleres de 
Resarcimiento Nacional de forma rápida, oportuna y efectiva, brindando mejor 
atención con la población a quien se dirigen los talleres. 
 
Se comparte con todos los actores involucrados  las fechas tentativas 
para dar inicio al taller de Reconciliación, con enfoque integral, en dicha 
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comunidad. Se genera una agenda y calendario de trabajo así como se asigna 
el recurso humano necesario. Cada una de las direcciones y unidades de 
trabajo del PNR generan un check list de los documentos que gestionarán ante 
la comunidad a través de su colaborador asignado a dicho evento y lo adjunta al 
expediente. 
 
Se propone nuevo diseño que contribuye en la mejora de la estructura de 
las viviendas enfocado en el desarrollo de los beneficiarios, mejoras en la 
calidad de vida y funcionalidad que  la vivienda les proporcione.   
 
 Integrando lo anterior entre los beneficiarios y el Programa Nacional de 
Resarcimiento es posible generar movilidad social, con base en el nuevo diseño 
de vivienda, el cual permite el crecimiento dentro del área destinada a la 
construcción (por parte del beneficiario), que como se detalla en los diseños  
que se encuentran en las figuras 8 y 9 los terrenos que poseen el tamaño 
adecuado y estén en lugares próximos a las vías de acceso principales, se les 
incluirá dentro de la edificación un cimiento corrido, columnas y piso de 
cemento que permitirá que amplíen a futuro su vivienda.  Este es el primer 
diseño. 
 
 El segundo diseño consta de una vivienda en forma de L que está 
destinado para los terrenos cuya área sea de menor tamaño, y que no estén 









Figura 8.        Diseño de vivienda rectangular propuesto 
 









Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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 Si el terreno está cercano a las vías de acceso principales y con las características 
requeridas por el diseño,  la estructura de la edificación contará con un cimiento corrido previsto 
para que en el momento oportuno los beneficiaros pueda ampliar la vivienda. 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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Figura 10.        Diseño de vivienda tipo L propuesto 
 










Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 70 
 









Si el terreno está cercano a las vías de acceso principales y con las características 
requeridas por el diseño,  la estructura de la edificación contará con un cimiento corrido 
adicional sobre el cual en el momento oportuno los beneficiaros pueda ampliar dicha vivienda. 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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Tabla IX.        Descripción del proceso de restitución de vivienda propuesto 
 
Nombre de la unidad: PROYECTOS RESTITUCIÓN MATERIAL 
Título del procedimiento a ser propuesto: Restitución de viviendas a víctimas del 
conflicto armado 
Hoja número: _1_ de_5_ Número de formas: 1 
Inicia: Sedes regionales Termina: Archivo general 







Solicitar una Intervención por 
parte del PNR a través de un 
taller de reconciliación, que les 
permita determinar la 
elegibilidad de los proyectos 
que el programa trabaja A su 
vez preparar solicitud a sedes 
regionales, listado de posibles 
beneficiarios firmado por el 
comité e víctimas para su 
traslado hacia Regional. 
Sede regional 2 Verificar que la comunidad sea 
elegible según Acuerdos de 
Paz. Emitir dictamen y obtener 




3 Verificar con planificación 
idoneidad de la comunidad 
solicitante, disposición de 
fondos y recurso humano para 
iniciar planificación del taller. 
Confirmar o declinar a sede 
regional. Revisar listado de 
solicitantes. 
Planificación 4 Calendarizar posible fechas de 





Continuación de la tabla IX. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas Hoja número: _2_ de_5_ 







AJ,DAF y DAM 
5 Socializar en relación a las fechas 
tentativas para dar inicio al taller de 
reconciliación nacional en dicha 
comunidad. Generar una agenda y 
calendario de trabajo así como se 
asigna el recurso humano necesario. 
Finalmente cada una de las 
direcciones genera un check list de los 
documentos que gestionara ante la 
comunidad a través de su colaborador 
asignado a dicho evento y lo adjunta 
al expediente. 
Asesor 6 Formalizar respuesta a solicitud   y la 
envía  a sede regional. A su vez envía 
copia del check list que las distintas 
Direcciones generaron y que tendrán 
que ser adjuntadas al expediente 
previo al inicio del taller 
 
Sede Regional 
7 Notificar a la comunidad solicitante e 
inicia acciones logísticas para la 
realización del taller. Así como 
generar los contactos entre 
beneficiarios y el analista asignado a 
su expediente de cada dirección para 
generar la papelería necesaria a ser 
recogida durante el taller. 
DAJ, DAF, DAM, 
Regional 
8 Analistas y demás técnicos requeridos 
del PNR realizan taller de 
Reconciliación en la comunidad y 
recaban la información que han 
requerido en su check list. A la vez 
desarrollar el contexto y un 
diagnóstico comunitario, ambos 
firmados por el coordinador y quien lo 
elabora. Generando listados oficiales 
de beneficiarios y documentos de 
proyectos revisados para cada uno de 
los 5 ejes del PNR. Cada expediente 
con la totalidad de su papelería 





Continuación de la tabla IX. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas Hoja número: _3_ de_5_ 






DAJ, DAF, DAM, 
Regional 
8 Esto es se identifican y 
documentan a los posibles 
beneficiarios generando un listado 
inicial luego de filtrar, analizar y 
calificar a los solicitantes. 
Sede regional 9 Realizar los dictámenes 
individuales (incluye revisión de 
terreno si así lo requiriese el tipo 
de proyecto) y propuesta de 
proyecto para su posterior traslado 
al Archivo.  
DAJ 10 Recoger oficialmente la totalidad 
de los expedientes de proyectos y 
los ajusta para su envío a 
codificación 
Informática 11 Codificar cada expediente y lo 
traslada para su ingreso oficial al 
archivo 
Archivo 12 Archivar el expediente 
DAJ 13 
Elaborar hoja de control de 
expediente, realiza su última 
inspección del documento y lo 
firma. A su vez monitorear el 
movimiento del documento a lo 
largo de las siguientes estaciones 
que firmarán la hoja de control. 
Hasta que le sea devuelto. 
Auditoría interna 14 
Realizar su última inspección del 
documento y firmar hoja de control 








Continuación de la tabla IX. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas Hoja número: _4_ de_5_ 







SI el documento requiere ajustes, 
lo devuelve a sede regional. En 
caso todo este correcto, elaborar 
propuesta final del proyecto, acta 
de aprobación y propuesta de 
resolución para luego trasladarlo 
al asesor de presidencia. 
Ente ejecutor 16 
Realizar dictamen técnico de 
inspección de terrenos. 
Elaborar planos de vivienda. 
Elaborar presupuesto por 
beneficiario. 
Presentar planos presupuestos y 
especificaciones a la comunidad. 
Beneficiarios 17 
Aprobar la comunidad para 
trabajar con el ejecutor y solicitud 
formal al PNR 
Planificación 18 







Revisar de documentación 
recibida. 
Elaborar dictamen técnico. 
 




Realizar su última inspección del 
documento y firma hoja de control 
DAJ 22 Reacomodar y concluir el 
documento de proyecto y lo 




Firmar de resoluciones del 
proyecto. 
DAJ 24 
Legalizar acta y trasladar a firma 
de Presidente. 
Presidencia 25 






Continuación de la tabla IX. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas Hoja número: _5_ de_5_ 







Reproducir el proyecto y se envía 
a la Dirección ejecutiva. 
Director Ejecutivo 27 
Dar visto bueno a Dictamen 
Jurídico 
 





Emitir dictamen financiero y  
solicitar de fondos 
SEPAZ 30 
Emitir resolución y devuelve su 
expediente. 
Dirección Ejecutiva 31 
Recibir proyecto y coordina su 





Comprometer fondos o solicitar 
cuota. 
Dirección Ejecutiva 33 Designar fecha de resarcimiento 
Financiero de 
SEPAZ 
34 Emitir cheques 
DAJ 35 Faccionar finiquitos 
Sedes Regionales 36 Notificar a los beneficiarios 
DAJ, Auditoría 
interna, Financiero 






Trasladar original y copia de 
finiquitos a Archivo y Financiero 
de SEPAZ. 
Archivo 39 
Recibir copia de voucher e 
incorpora a expedientes. Trasladar 
una copia a DAF y a  SEPAZ. 
DAF 40 Elaborar liquidación. 
 




Tabla X.   Descripción del  proyecto  de restitución de proyectos 
productivos propuesto 
 
Nombre de la unidad: Proyectos Restitución Material 
Título del procedimiento a ser propuesto: Restitución de Proyectos Productivos a 
víctimas del conflicto armado 
 
Hoja Núm. _1_ de_7_ 
 
 
Núm. de formas: 1 
Inicia: Sedes regionales Termina: Archivo general 







Solicitar una intervención por 
parte del PNR a través de un 
taller de reconciliación, que les 
permita determinar la 
elegibilidad de los proyectos 
que el programa trabaja A su 
vez Preparar solicitud a sedes 
regionales, listado de posibles 
beneficiarios firmado por el 
comité e víctimas para su 
traslado hacia regional. 
Constancia de propiedad del 
terreno donde se invertirá para 
crear el proyecto productivo. 
Sede Regional 2 Verificar que la comunidad sea 
elegible según Acuerdos de 
Paz. Emitir dictamen y obtener 











Continuación de la tabla X. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas 
Hoja Núm. _2_ 
de_7_ 







3 Verificar con la unidad de 
planificación estratégica 
idoneidad de la comunidad 
solicitante, disposición de 
fondos y recurso humano 
para iniciar planificación del 
taller. Confirmar o declinar a 
sede regional. Revisar del 
listado de solicitantes. 
 
Planificación 4 Calendarizar posible fechas 





AJ,DAF, D, Sedes 
regionales y DAM 
5 Socializar en relación a las 
fechas tentativas para dar 
inicio al Taller de 
reconciliación nacional en 
dicha comunidad. Generar 
una agenda y calendario de 
trabajo así como se asigna el 
recurso humano necesario. 
Finalmente cada una de las 
direcciones genera un check 
list de los documentos que 
gestionara ante la comunidad 
a través de su colaborador 
asignado a dicho evento y lo 
adjunta al expediente. 
 
Asesor 6 Formalizar respuesta a 
solicitud   y la envía  a sede 
regional. A su vez envíar 








Continuación de la tabla X. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas 
Hoja Núm. _3_ 
de_7_ 




   
y que tendrán que ser 
adjuntadas al expediente de 
cada posible proyecto previo 
al inicio del taller 
 
Sede Regional 7 Notificar a la comunidad 
solicitante e inicia acciones 
logísticas para la realización 
del taller. Así como generar 
los contactos entre 
beneficiarios y el analista 
asignado a su expediente de 
cada dirección para generar la 
papelería necesaria a ser 
recogida durante el taller. 
 
DAJ, DAF, DAM, 
Regional 
8 Analistas y demás técnicos 
requeridos del PNR realizan 
taller de Reconciliación en la 
comunidad y recaban la 
información que han 
requerido en su check list. A 
su vez desarrolla el contexto y 
un diagnóstico comunitario, 
ambos firmados por el 
coordinador y quien lo 
elabora. Generando listados 
oficiales de beneficiarios y 
documentos de proyectos 
revisados para cada uno de 
los 5 ejes del PNR. Cada 
expediente con la totalidad de 
su papelería requerida para 
cada uno de los aplicantes. 
Esto es se identifican y 
documentan a los posibles 
beneficiarios generando un 
listado inicial luego de filtrar, 





Continuación de la tabla X. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas 
Hoja Núm. _4_ 
de_7_ 








Recibir listado de 
beneficiarios  y coordinar 
visita técnica para evaluar 
capacidad y clasificación de 
los recursos existentes. Para 
luego coordinar con FAUSAC 
el inicio del estudio de suelos.  
 FAUSAC 10 
Realizar estudio de suelos y 
material vegetal. 
 
Sede eegional 11 Coordinar visita de FAUSAC a 
la comunidad. 
Ajustar expedientes y realizar 
los dictámenes necesarios 
(incluye revisión legal de la 
tenencia del terreno a ser 
utilizado si así lo requiriese el 
tipo de proyecto) 
 Planificación 12 
Elaborar informe del uso y de 






Coordinar la generación de la 
propuesta técnica y financiera 
del ente que administrará los 
fondos. 
 Ente ejecutor 14 
Genera un acta notarial de 
aceptación de administrar los 
fondos y certificar su 
inscripción como entidad 
ejecutora. Así como presenta 
nombramiento de 
representación legal. 
 Beneficiarios 15 
Constituir representante legal.  
 Ente ejecutor 16 
Proporcionar Registro 
Tributario Unitario y 





Continuación de la tabla X. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas 
Hoja Núm. _5_ 
de_7_ 




 Beneficiarios 17 






Presentar documentación que 
demuestre propiedad del área 
donde se establecerá el 
proyecto. Y acta de sesión de 
derechos para la realización 
del mismo.  
 Planificación 20 
Elaborar del proyecto técnico 
incluyendo la constancia de 
viabilidad del proyecto. 
 
 Director ejecutivo 21 
Convocar a la mesa técnica 




















Codificar el expediente y 
trasladar para su ingreso 
oficial al archivo 
 Archivo 25 
Archivar el expediente 
 DAJ 26 
Envíar a sede regional scan 
de la información necesaria y 
Solicita a esta envíe el original 
de los dictámenes 
individuales para su inclusión 
en el expediente, ahora,  ya 
codificado 
 Sede regional 27 
Realizar los dictámenes 
individuales y propuesta de 
proyecto para su posterior 




Continuación de la tabla X. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas 
Hoja Núm. _6_ 
de_7_ 




 Archivo 28 
Actualizar el expediente y lo 
traslada al DAJ  
 DAJ 29 
Elaborar hoja de control de 
expediente, realiza su última 
inspección del documento (su 
analista) y lo firma. A su vez 
monitorear el movimiento del 
documento a lo largo de las 
siguientes estaciones que 
firmarán la hoja de control. 
Hasta que le sea devuelto. 
 Auditoría Interna 30 
Realizar su última inspección 
del documento y firma hoja de 
control y lo devuelve. 
 DAJ 31 
SI el documento requiere 
ajustes, lo devuelve a sede 
regional. En caso todo este 
correcto, elaborar propuesta 
final del proyecto, acta de 
aprobación y propuesta de 
resolución para luego 
trasladarlo al asesor de 
presidencia. 
 Asesor de Presidencia 32 
Realizar su última inspección 
del documento y firmar hoja 
de control 
 
DAJ 33 Reacomodar y concluir el 
documento de proyecto y lo 





Firmar de resoluciones y acta 
de aprobación del proyecto. 
 DAJ 35 
Legalizar acta y trasladar a 
firma de Presidente. 
 Presidencia 36 
Firmar de resoluciones del 
proyecto. 
 DAJ 37 
Reproducir el proyecto y se 
envía a la Dirección Ejecutiva. 
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Continuación de la tabla X. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas 
Hoja Núm. _7_ 
de_7_ 





Dirección Ejecutiva 38 









Emitir dictamen financiero y  
Solicitud de fondos 
SEPAZ 41 
Emitir resolución y 
devuelve su expediente. 
Dirección Ejecutiva 42 
Recibir proyecto y coordina 





Comprometer fondos o 
solicita cuota. 
Dirección Ejecutiva 44 
Designar fecha de 
resarcimiento 
Financiero de SEPAZ 45 
Emitir cheques 
DAJ 46 Faccionar finiquitos 
Sedes Regionales 47 Notificar a los beneficiarios 
DAJ, Auditoría interna, 
Financiero SEPAZ y 





Trasladar original y copia 
de finiquitos a Archivo y 
Financiero de SEPAZ. 
Archivo 50 
Recibir copia de voucher e 
incorporar a expedientes. 
Trasladar una copia a DAF 
y a  SEPAZ. 
DAF 51 Elaborar liquidación. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Nombre de la unidad: Resarcimiento Monetario 
Título del procedimiento: Restitución Monetaria a víctimas del conflicto armado 
 
Hoja Núm. _1_ de_4 
 
 
Núm. de formas: 1 
Inicia: Sedes Regionales Termina: Archivo general 




 Solicitantes 1 
Solicitar una intervención por parte 
del PNR a través de un taller de 
reconciliación, que les permita 
determinar la elegibilidad de los 
proyectos que el programa trabaja 
 Sede Regional 2 
Verificar la comunidad sea elegible 
según Acuerdos de Paz. Emitir 
dictamen y obtiene aprobación del 





Verificar con planificación 
idoneidad de la comunidad 
solicitante, disposición de fondos y 
recurso humano para iniciar 
planificación del taller. Confirmar o 
declina a sede regional. 
Programa Nacional de 
Resarcimiento 
Planificación 4 
Calendarizar posible fechas de 
inicio de los talleres. 
PLANIFICACIÓN, 
DAJ,DAF y DAM 
5 
Socializar en relación a las fechas 
tentativas para dar inicio al raller 
de reconciliación nacional en dicha 
comunidad. Generar una agenda y 
calendario de trabajo así como se 
asigna el recurso humano 
necesario. Finalmente cada una 
de las direcciones genera un 
check list de los documentos que 
gestionara ante la comunidad a 
través de su colaborador asignado 




Continuación de la tabla XI. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas Hoja Núm. _2_ de_4_ 




Programa Nacional de 
Resarcimiento  
 
Asesor  6 
Formalizar respuesta a solicitud   y 
la envía  a sede regional. A su vez 
envíar copia del check list que las 
distintas direcciones generaron y 
que tendrán que ser adjuntadas al 
expediente previo al inicio del taller 
Sede Regional 7 
Notificar a la comunidad solicitante 
e inicia acciones logísticas para la 
realización del taller. Así como 
generar los contactos entre 
beneficiarios y el analista asignado 
a su expediente de cada Dirección 
para generar la papelería 
necesaria a ser recogida durante 
el taller. 
DAJ, DAF, DAM, 
Regional 
8 
Analistas y demás técnicos 
requeridos del PNR realizan taller 
de Reconciliación en la comunidad 
y recaban la información que han 
requerido en su check list. 
Generando listados oficiales y  
documentos de proyectos 
revisados para cada uno de los 5 
ejes del PNR. Cada expediente 
con la totalidad de su papelería 
requerida para cada uno de los 
aplicantes. 
Sede Regional 9 
Realizar los dictámenes 
individuales y propuesta de 
proyecto para su posterior traslado 
al Archivo.  
DAJ 10 
Recoger oficialmente la totalidad 
de los expedientes de proyectos y 






Codificar cada expediente y 







Continuación de la tabla XI. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas 
Hoja Núm. _3_ 
de_4_ 








Archivar el expediente 
DAJ 13 
Elaborar hoja de control de 
expediente, realiza su última 
inspección del documento y lo 
firma. A su vez monitorea el 
movimiento del documento a 
lo largo de las siguientes 
estaciones que firmarán la 
hoja de control. Hasta que le 
sea devuelto. 
Auditoría Interna 14 
Realizar su última inspección 
del documento y firma hoja de 
control y lo devuelve. 
DAJ 15 
SI el documento requiere 
ajustes, lo devuelve a sede 
regional. En caso todo este 
correcto, elaborar propuesta 
final del proyecto, acta de 
aprobación y propuesta de  
  
Resolución para luego 
trasladarlo al Asesor de 
Presidencia. 
Asesor de Presidencia 16 
Realizar su última inspección 
del documento y firma hoja de 
control y lo devuelve. 
DAJ 17 Reacomodar y concluir el 
documento de proyecto y lo 
traslada para firma. 
Dirección Ejecutiva 18 
Firmar acta de aprobación y 
proyecto. 
DAJ 19 
Legalizar acta y trasladar a 
firma de Presidente. 
Presidencia CNR 20 
Firmar resolución. 
DAJ 21 
Reproducir el proyecto y 




Continuación de la tabla XI. 
 
Nombre de la Unidad: Aplicación de Medidas 
Hoja Núm. _4_ 
de_4_ 




Programa Nacional de 
Resarcimiento  
 
Dirección Ejecutiva 22 Recibir el proyecto final y 




23 Emitir dictamen financiero y 
solicitud de fondos 
Dirección Ejecutiva 24 Coordinar envío del expediente 
a SEPAZ. 
SEPAZ 25 Emitir resolución y devuelve su 
expediente. 
Dirección Ejecutiva 26 Recibir proyecto y coordina su 




27 Comprometer fondos o solicitar 
cuota. 
Dirección Ejecutiva 28 Designar fecha de resarcimiento 
Financiero de SEPAZ 29 Emitir cheques 
DAJ 30 Faccionar finiquitos 
Sedes Regionales 31 Notifica a los beneficiarios 
DAJ, Auditoría interna, 
Financiero SEPAZ y 
Sede Regional 
32 Entregar resarcimiento/cheques 
DAJ 33 Trasladar original y copia de 
finiquitos a Archivo y Financiero 
de SEPAZ. 
Archivo 34 Recibir copia de voucher e 
incorpora a expedientes. 
Trasladar una copia a  financiero 
de SEPAZ 
DAF 35 Elaborar liquidación. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 88 
 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.2.2. Descripción de los puestos  
 
Una de los mayores problemas que enfrenta la gestión del Programa 
Nacional de Resarcimiento es la irregularidad laboral de su personal más del 
80% de su personal está contratado bajo reglones presupuestarios de 
contratación de consultorías técnicas/profesionales, regularmente contratados 
bajo el reglón 029 de contrataciones del estado. Este reglón presupuestario no 
permite prestaciones laborales a los colaboradores y peor aún estos son 
susceptibles de ser rescindidos en cualquier momento y con casi una certeza 
total serán terminados al finalizar el gobierno en turno, lo que genera una 





















Figura 15.        Descripción de puestos 
 
            
  NOMBRE DEL PUESTO Supervisor de obra NÚMERO DE PLAZAS 1   
  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO   
  
Gestiona la totalidad de las acciones de campo orientados a verificar la calidadtécnica de las 
obras de ingeniería financiadas a través del accionar del PNR. Verifica la viabilidad e idoneidad 
de los planos técnicos que respaldan las obras físicas. Asegura que las obras sean entregadas 
dentro de la planificación entregada por el ejecutor. 
  
  PERFIL DEL PUESTO 
   
  
  FORMACIÓN Licenciatura en Ingeniería civil o Arquitectura   




- Manejo de técnicas de diseño y construcción de obra física 
- Elaboración y lectura de planos de diseño 
- Liquidación de proyectos financiados con fondos sociales 
- Conocimientos amplios de los Acuerdos de Paz y políticas  
  públicas 
- Generación de redes de apoyo interinstitucional y comunal 
- Conformación de expedientes comunitarios y levantamiento 
de testimonios 




Español y de preferencia por lo menos uno de los diversos 
idiomas mayas que se hablen en la región. 
  
  EDAD Mayor de25 años   
  ESTADO CIVIL No relevante   
  SEXO  Indistinto   
  COMPETENCIAS   
  
ADMINISTRATIVAS 
- Planeación y organización 
- Manejo de fianzas públicas 
- Manejo de presupuestos y creación de planes operativos  
  anuales 
- Cumplimiento de normas 
- Liquidaciones de viáticos y manejo de fondos públicos 
- Liderazgo 




 - Actitud de servicio 
 - Conformación de redes de trabajo 
 - Excelentes relaciones públicas 
 - Dominio de temas de Acuerdos de Paz 
 - Conocimiento de apoyo moral a víctimas de cualquier  




 - Honestidad 
 - Responsabilidad 
 - Transparencia 




 - Habilidad de negociación 
 - Dominio del ramo a dirigir 
 - Gestión del cambio y desarrollo organizacional 
  
  HORARIO Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:30 p.m.   




Continuación de la figura 15. 
 
 















 Español, inglés y de preferencia por lo menos uno de los 
diversos idiomas mayas que se hablen en la región.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Gestiona los recursos informáticos orientados a la consecución de los objetivos del PNR. Es el 
enlace entre el director ejecutivo y la presidencia. Asume la coordinación directa con el resto de 
Direcciones para asegurar la disponibilidad  oportuna y almacenamiento de la información. 
Administrar la red y servidores ubicadas en el PNR así como apoyar en las presentaciones públicas 
que genere el Programa .   
Licenciatura en Administración de sistemas de informática
Mínimo de 2 años
 - Concepto social de l os objetivo del PNR 
 - Manejo de redes de informática
 - Conocimiento de primera del sistema windows y la totalidad de 
sus programas. En especial los programas para asistir la 
presentación de resultados
- Conocimientos amplios de los Acuerdos de paz y políticas 
públicas
- Generación de redes de apoyo interinstitucional 
- Trabajo en equipo y gestión del personal





 - Habilidad de negociación
 - Dominio del ramo a dirigir
 - Gestión del cambio y desarrollo organizacional
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:30 p.m.




- Planeación y organización
- Manejo de presupuestos y creación de Planes Operativos  
Anuales
- Cumplimiento de normas
- Liquidaciones de viáticos y manejo de fondos públicos
- Liderazgo
- Logro de metas
 - Actitud de servicio
 - Conformación de redes de trabajo
 - Excelentes relaciones públicas
 - Dominio de temas de acuerdos de paz
 - Conocimiento de apoyo moral a víctimas de cualquier desastre
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Continuación de la figura 15. 
 
 















 Español, inglés y de preferencia por lo menos uno de los 
diversos idiomas mayas que se hablen en la región.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Gestiona la totalidad de los documentos y archivos considerados de importancia dentro del PNR.  
Asume la coordinación directa con el resto de Direcciones para asegurar la disponibilidad  
oportuna y almacenamiento de la información que respalde las acciones financiadas por el 
programa. 
Técnico en la administración de archivos (físicos y/o electrónicos) 
de sensibilidad social. 
Mínimo de 2 años
 - Concepto social de l os objetivo del PNR 
 - Manejo de la codifciación y archivo de expedientes de 
sensibilidad social
 - Manejo físico y electrónico de documentación
- Conocimientos amplios de los Acuerdos de paz y políticas 
públicas
- Generación de redes de apoyo interinstitucional 
- Trabajo en equipo y gestión del personal





 - Codificación 
 - Dominio del ramo a dirigir
 - Gestión del cambio y desarrollo organizacional
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:30 p.m.




- Planeación y organización
- Cumplimiento de normas
- Manejo de fondos públicos
- Servicio al cliente
 - Actitud de servicio
 - Conformación de redes de trabajo
 - Excelentes relaciones públicas
 - Dominio de temas de acuerdos de paz
 - Conocimiento de apoyo moral a víctimas de cualquier desastre
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 Español y de preferencia por lo menos uno de los diversos 
idiomas mayas que se hablen en la región.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Gestiona la totalidad de las acciones de auditría orientados a proteger el accionar del PNR de 
reparos de la contraloría general. Desde el manejo del presupuesto hasta su participación en la 
planificación anual de este. A su vez procura los aspectos financieros (requisitos, etc) que ser 
requerírá sean anexados a los documentos de proyecto que se envién para su aprobación y posible 
financiamiento por parte del programa.
Licenciatura en Auditoría
Mínimo de 2 años
 - Manejo de Auditoría, finanzas y presupuestos de la 
administración pública
- Elaboración de planes operativos anuales
- Liquidación de proyectos financiados con fondos sociales
- Conocimientos amplios de los Acuerdos de paz y políticas 
públicas
- Generación de redes de apoyo interinstitucional y comunal
- Conformación de expedientes comunitarios y levantamiento de 
testimonios





 - Habilidad de negociación
 - Dominio del ramo a dirigir
 - Gestión del cambio y desarrollo organizacional
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:30 p.m.




- Planeación y organización
- Manejo de fianzas públicas
- Manejo de presupuestos y creación de Planes Operativos 
Anuales
- Cumplimiento de normas
- Liquidaciones de viáticos y manejo de fondos públicos
- Liderazgo
- Logro de metas
 - Actitud de servicio
 - Conformación de redes de trabajo
 - Excelentes relaciones públicas
 - Dominio de temas de acuerdos de paz
 - Conocimiento de apoyo moral a víctimas de cualquier desastre
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Continuación de la figura 15. 
 
 















DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Fomentar la relación con los posibles destinatarios de los proyectos a su vez, realizar las gestiones 
pertinentes para facilitar a colegas de otras sedes y destinarios en la conformación de expedientes 
a ser enviados para ser evaluados.  A su vez deberá mantener las relaciones a nivel municipal del 
PNR con otras instituciones locales así como de la población local.
Título de Lic. en Antropología, Sociología, Trabajo Social o 
Psicología
Mínimo de 2 año
 - Atención a personas afectadas afectadas por eventos sociales 
de gran impacto.
- Acuerdos de paz y políticas públicas
- Generación de redes de apoyo interinstitucional y comunal
- Conformación de expedientes comunitarios y levantamiento de 
testimonios
- Trabajo en equipo
 Español y por lo menos uno de los diversos idiomas mayas que 
se hablen en la región.
mayor de 25 años
No relevante
Indistinto
 - Planeación y organización
- Cumplimiento de normas
- Liquidaciones de viáticos y manejo de fondos públicos
- Liderazgo
- Logro de metas
 - Actitud de servicio
 - Excelentes relaciones públicas
 - Dominio de temas de acuerdos de paz
 - Conocimiento de apoyo moral a víctimas de cualquier desastre





 - Habilidad de negociación




Continuación de la figura 15. 
 
 















 Español y de preferencia por lo menos uno de los diversos 
idiomas mayas que se hablen en la región.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Asesorar a presidencia en torno a la totalidad de asuntos jurídicos que sean objeto de aprobación 
directa por parte de la presidencia.  A su vez asumir la gestión jurídica en la conformación de la 
totalidad de los expedientes de proyectos a ser evaluados para su posible financiación por parte del 
programa.
Título de Lic. en leyes
Mínimo de 2 años
 - Liquidación de proyectos financiados con fondos sociales
- Conocimientos amplios de los Acuerdos de paz y políticas 
públicas
- Generación de redes de apoyo interinstitucional y comunal
- Conformación de expedientes comunitarios y levantamiento de 
testimonios





 - Habilidad de negociación
 - Dominio del ramo a dirigir
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:30 p.m.




- Planeación y organización
- Cumplimiento de normas
- Liquidaciones de viáticos y manejo de fondos públicos
- Liderazgo
- Logro de metas
 - Actitud de servicio
 - Excelentes relaciones públicas
 - Dominio de temas de acuerdos de paz
 - Conocimiento de apoyo moral a víctimas de cualquier desastre
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Continuación de la figura 15. 
 
 















 Español y de preferencia por lo menos uno de los diversos 
idiomas mayas que se hablen en la región.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Gestiona la totalidad de recursos financieros, materiales, humanos y esfuerzos orientados a la 
consecución de los objetivos del PNR a través de acciones en el campo. Es el enlace entre la parte 
técnica, ejecutora, legal y financiera del programa y el Presidente. A su vez asume la coordinación 
directa con el resto de Direcciones para la ejecución de actividades conjuntas en el campo 
orientadas a alcanzar los objetivos específicos del programa.  
Licenciatura en Administracíón de empresas, Ingeniera Industrial 
o cualquier otra licenciatura Masters en administraición de 
negocios.
Mínimo de 2 año
 - Manejo de finanzas y presupuestos
- Liquidación de proyectos financiados con fondos sociales
- Conocimientos amplios de los Acuerdos de paz y políticas 
públicas
- Generación de redes de apoyo interinstitucional y comunal
- Conformación de expedientes comunitarios y levantamiento de 
testimonios





 - Habilidad de negociación
 - Dominio del ramo a dirigir
 - Gestión del cambio y desarrollo organizacional
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:30 p.m.




- Planeación y organización
- Manejo de presupuestos y creación de Planes Operativos 
Anuales
- Cumplimiento de normas
- Liquidaciones de viáticos y manejo de fondos públicos
- Liderazgo
- Logro de metas
 - Actitud de servicio
 - Conformación de redes de trabajo
 - Excelentes relaciones públicas
 - Dominio de temas de acuerdos de paz
 - Conocimiento de apoyo moral a víctimas de cualquier desastre
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Continuación de la figura 15. 
 
 















 Español y de preferencia por lo menos uno de los diversos 
idiomas mayas que se hablen en la región.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Coordina la generación del plan estrategico institucional así como del Plan Operativo Anual. 
Monitorea y asegura su cumplimiento. Verifica la disponibilidad financiera y del talento humano para 
poder alcanzar las metas planteadas. Apoya la etapa de conformación de expedientes a ser 
evaludos para su posible financiación. A su vez monitorea y evalua el desarrollo de la totalidad de 
las actividades en proceso de planificación así como aquellas en ejecución verificando su 
cumplimiento según cronogramas de ejecución. Es el enlace entre la parte técnica, ejecutora, legal y 
financiera del programa y el director ejecutivo y el Presidente.
Licenciatura en Administracíón de empresas, Ingeniera Industrial, 
economía o cualquier otra licenciatura  que se complemente con 
un Masters en administraición de negocios o de planificación
Mínimo de 2 años
- manejo de finanzas y presupuestos
- Planificación presupuestaria y de actividades
- Liquidación de proyectos financiados con fondos sociales
- Conocimientos amplios de los Acuerdos de paz y políticas 
públicas
- Generación de redes de apoyo interinstitucional
- Conformación de expedientes comunitarios y levantamiento de 
testimonios





 - Habilidad de negociación
 - Dominio del ramo a dirigir
 - Gestión del cambio y desarrollo organizacional





- Planeación y organización
- Manejo de presupuestos y creación de Planes Operativos 
Anuales
- Cumplimiento de normas
- Liquidaciones de viáticos y manejo de fondos públicos
- Liderazgo
- Logro de metas
 - Actitud de servicio
 - Conformación de redes de trabajo
 - Excelentes relaciones públicas
 - Dominio de temas de acuerdos de paz
 - Conocimiento de apoyo moral a víctimas de cualquier desastre
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Continuación de la figura 15. 
 
 















 Español y de preferencia por lo menos uno de los diversos 
idiomas mayas que se hablen en la región.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Evaluar la totalidad  de los asuntos jurídicos que se deriven de la Getión del PNR. Principalmente 
asumirá la gestión de la parte jurídica en la conformación de la totalidad de los expedientes de 
proyectos a ser evaluados para su posible financiación por parte del programa. Dicha gestión 
partira desde su participación en los talleres de reconciliación donde dictactiminaran la eligibilidad 
de los aplicantes. 
Título de Lic. en leyes
Mínimo de 2 años
 - Gestión en instituciones públicas
- Liquidación de proyectos financiados con fondos sociales
- Conocimientos amplios de los Acuerdos de paz y políticas 
públicas
- Generación de redes de apoyo interinstitucional y comunal
- Conformación de expedientes comunitarios y levantamiento de 
testimonios





 - Habilidad de negociación
 - Dominio del ramo a dirigir
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:30 p.m.




- Planeación y organización
- Cumplimiento de normas
- Liquidaciones de viáticos y manejo de fondos públicos
- Liderazgo
- Logro de metas
 - Actitud de servicio
 - Excelentes relaciones públicas
 - Dominio de temas de acuerdos de paz
 - Conocimiento de apoyo moral a víctimas de cualquier desastre
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Continuación de la figura 15. 
 
 















 Español y de preferencia por lo menos uno de los diversos 
idiomas mayas que se hablen en la región.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Gestiona la totalidad de recursos financieros orientados a la consecución de los objetivos del PNR. 
Desde el manejo del presupuesto hasta su participación en la planificación anual de este. A su vez 
procura los aspectos financieros (requisitos, etc) que anexará a los documentos de proyecto que se 
envién para su aprobación y posible financiamiento por parte del programa.  Desarrolla información 
oportuna que permite a Planificación evaluar.
Licenciatura en Finanzas, Auditor o cualquier otra licenciatura 
complementada por una Maestría en finanzas.
Mínimo de 2 años
 - Manejo de finanzas y presupuestos
- Elaboración de planes operativos anuales
- Liquidación de proyectos financiados con fondos sociales
- Conocimientos amplios de los Acuerdos de paz y políticas 
públicas
- Generación de redes de apoyo interinstitucional y comunal
- Conformación de expedientes comunitarios y levantamiento de 
testimonios





 - Habilidad de negociación
 - Dominio del ramo a dirigir
 - Gestión del cambio y desarrollo organizacional
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:30 p.m.




- Planeación y organización
- Manejo de fianzas públicas
- Manejo de presupuestos y creación de Planes Operativos 
Anuales
- Cumplimiento de normas
- Liquidaciones de viáticos y manejo de fondos públicos
- Liderazgo
- Logro de metas
 - Actitud de servicio
 - Conformación de redes de trabajo
 - Excelentes relaciones públicas
 - Dominio de temas de acuerdos de paz
 - Conocimiento de apoyo moral a víctimas de cualquier desastre
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Fuente: Programa Nacional de Resarcimiento. 
NOMBRE DEL PUESTO
Director de aplicación de 
medidas















 Español y de preferencia por lo menos uno de los diversos 
idiomas mayas que se hablen en la región.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Gestiona los recursos materiales y humanos orientados a la consecución de los objetivos del PNR a 
través de acciones en el campo. Es el enlace entre la parte ejecutora y técnica con la dirección 
ejecutiva. A su vez asume la coordinación directa con el resto de Direcciones para la ejecución de 
actividades conjuntas en el campo orientadas a alcanzar los objetivos específicos del programa. Es 
a su vez la dirección encargada de mantener la buena relación con las comunidades destinatarias.   
Licenciatura en Administracíón de empresas, Ingeniera Industrial 
o de ciencias Sociales
Mínimo de 2 año
 - Concepto social de l os objetivo del PNR 
Manejo de finanzas y presupuestos
- Liquidación de proyectos financiados con fondos sociales
- Conocimientos amplios de los Acuerdos de paz y políticas 
públicas
- Generación de redes de apoyo interinstitucional y comunal
- Conformación de expedientes comunitarios y levantamiento de 
testimonios





 - Habilidad de negociación
 - Dominio del ramo a dirigir
 - Gestión del cambio y desarrollo organizacional
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:30 p.m.




- Planeación y organización
- Manejo de presupuestos y creación de Planes Operativos 
Anuales
- Cumplimiento de normas
- Liquidaciones de viáticos y manejo de fondos públicos
- Liderazgo
- Logro de metas
 - Actitud de servicio
 - Conformación de redes de trabajo
 - Excelentes relaciones públicas
 - Dominio de temas de acuerdos de paz













Una de las características y la más apreciadas por los destinatarios fue la 
inclusión de la estufa ahorra leña dentro del proyecto de vivienda, dicha estufa 
debía generar ahorros significativos en el consumo de leña, sin embargo se ha 
establecido que su tiempo de vida útil no fue el esperado, debido a 
modificaciones que los usuarios realizaron en la estructura de esta. 
 
Figura 16.       Estufas ahorraleña 
 
Tiempo de vida de las





Poca versatilidad para permitir







No capacitada para le 
realización de la estufa
Materia prima
No fueron realizados con los
materiales indicados
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Visio. 
 
Para la formulación de las mejoras propuestas a la estufa se realizaron 
entrevistas con usuarias y técnicos del área. Se ha concluido que las principales 
causas derivan del mal uso de estas debido a la poca capacitación y a la vez la 
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inexistencia de seguimiento al proyecto en un más largo plazo  (por lo menos un 
año después de entregadas las máquinas). Por otro, lado un análisis de las 
características del ambiente  y cultura de los usuarios ha permitido detectar que 
las estufas o pollos son utilizados regularmente como fuentes de calor para 
mitigar las bajas temperaturas que afectan la zona, por lo que los usuarios 
perforan el hogar de la máquina en un intento por lograr extraer el calor de esta.   
 
La necesidad de calor es algo que se puede cambiar en los usuarios, sin 
embargo, si es posible regular la forma en que este es extraído. La colocación 
de una segunda puerta de acceso a los costados del hogar permitirá a los 
usuarios regular cuanto calor necesitan extraer sin necesidad de dañar la 
integridad física de la máquina con lo que se considera que se logrará alcanzar 
el tiempo de vida útil con el que fueron diseñados los equipos. 
 
3.1.1. Diseño actual  
 
La estufa ahorra leña fue incluida como un complemento de la vivienda 
que se entregaría a las víctimas del conflicto destinatarias de los proyectos de 
restitución de vivienda. 
 
Es un diseño tradicional de 3 hornillas, de fácil manejo y sus   
componentes son: plancha armada de tres hornillas, juego de tubos de 3 
unidades de lámina galvanizada, sombrero de lámina, regulador de calor, 
compuerta de lámina, cámara de fuego, la base se puede construir de adobe o 
block vacío. Una desventaja es que necesita una inversión inicial considerable y 










Fuente: Programa Nacional de Resarcimiento. 
 
3.1.2. Evaluación del diseño en campo 
 
La evaluación de campo se hizo mediante visitas domiciliares a personas 
a las que les  fuesen entregadas las estufas incluidas en los proyectos de 
vivienda. Dos son las variables de interés a ser evaluadas: 
 
 La condición actual de la misma  




A la vez, la entrevista perseguía detectar daños o defectos en estas, que 
fueran repetitivos a lo largo de las distintas entrevistas. Esto en un intento por 
determinar posibles mejoras en el diseño de la máquina que pudiesen alargar la 




Luego de inspeccionadas aleatoriamente 46 unidades y entrevistadas 
igual número de viudas incluidas en los proyectos y asumiendo un 
comportamiento que permita inferir resultados partiendo de la utilización de la 
curva de la normal, se han logrado determinar que en relación  a la condición de 
la estufa se puede asegurar: 
 
 Una media de  30 % de las estufas se encuentran destruidas o 
terminadas. 
 
 Una media de 6 % de las estufas han sido recicladas. 
 
 Una media de 31 % de las estufas se encuentran operantes y en buen 
estado. 
 
 Un 15 % de las estufas se encuentran operantes pero deterioradas. 
 
En relación al tiempo de utilización que se le dio al equipo antes de 
descartarse, en el caso de que ya se encuentre inoperante: 
 
 Se puede asegurar que una media de 43 %  de las estufas fueron 
utilizadas por un periodo menor a un año. 
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 Una media de 9 % de las estufas fueron utilizadas por un periodo 
aproximado de dos años. 
 
 Una media de 13 % utilizo la estufa por un periodo aproximado de tres 
años. 
 
 Se asegura que una media de 20 % utilizo la estufa por un periodo 
aproximado de cuatro años. 
 
 Una media de 15 % utilizo la estufa por un periodo mayor a cinco años 
pero menor a seis. 
 
De estas dos variables evaluadas se puede rescatar que un alarmante, 
promedio de 100 % de las máquinas ya estaban inoperantes en menos de 6 
años, aún y cuando el tiempo de vida media esperada en estas máquinas es de 
no menos de 10 años. Es importante también resaltar que de estas máquinas 
ya inoperantes el 43 %, en promedio, fueron descartadas en el primer año de 
uso y el resto caduco antes de cumplir los 6 años. Evidenciando con esto lo vital 
de la capacitación en el correcto uso y mantenimiento de estas máquinas por 
parte de sus operarios. A la vez se identificó que un 15 % de las máquinas se 
encontraban operando pero ya con evidentes signos de deterioro, logrando 
establecer, al momento de ser inspeccionadas, una constante en las averías 
que estas presentaban. Todas habían sido perforadas por sus operarios en el o 
los costados en un intento por obtener transmisión de calor de la estufa hacia 
sus residencias, dichas perforaciones derivaban en rajaduras a lo interno del 






3.1.4. Costo estufas actuales 
 
Para establecer el costo de adquirir he instalar estas estufas en las 
distintas regiones del trabajo del PNR, se ha realizado un sondeo de los  
precios de mercado que el Estado de Guatemala ha estado pagando por dichas 
estufas en los últimos años. Con lo que se procedió a realizar un pequeño 
ajuste del precio que se estima podrán estar costando actualmente. Se ha 
monitoreado el portal de Guatecompras en el cual se realizan gran parte de las 
compras que el estado realiza a instituciones privadas para la dotación de dicho 
producto. Luego de analizados los datos existentes en dicho portal 
(http://pruebas.guatecompras.gt/default.aspx). Se ha establecido que en los 
últimos 5 años el costo de dichas estufas ha fluctuado desde los Q 950,00 hasta 
los Q 1 350,00 por unidad construida en cada una de las comunidades 
beneficiarias. Por lo que se estimó en promedio un 7 % anual de incremento en 
el costo y con lo que se estimó el precio actual de  su construcción en un rango 
de Q 1 400,00 y Q 1 450,00 dependiendo de la ubicación del proyecto y la 
accesibilidad a los terrenos. 
 

















Fuente: Programa Nacional de Resarcimiento. 
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3.2. Modelo propuesto 
 
Para el diseño del nuevo modelo se consideró como la principal fuente 
de deterioro, dado que en un intento por extraer calor de la máquina hacia el 
ambiente los usuarios están rompiendo los costados del hogar de la máquina, 
con el nuevo modelo se pretende realizar esta transferencia de calor en una 
forma controlada y sin lacerar la estructura. Principalmente se busca proteger el 
recubrimiento cerámico interno de la máquina, el cual una vez rajado pierde 
parte de sus cualidades refractarias permitiendo que temperaturas extremas se 
filtren en la estructura de la estufa en general.   
 
3.2.1. Diseño propuesto 
 
El diseño propuesto esta basado en la liberación de uno ladrillos en el o 
los costados de la estufa a la altura del hogar. Si bien se recubrirá a lo interno 
de la misma mezcla de cemento refractario que el resto del hogar tendrá, no se 
utilizará cemento para sus sisas con lo que el o los ladrillos serán 100 % 
removibles en caso los usuarios así lo requieran. El modelo que se propone 
tiene como principal objetivo aumentar el tiempo de vida promedio que estas 
estufas han tenido, cuya evaluación arrojó se encuentra actualmente por debajo 
del tiempo esperado de vida que debieran tener, debido a que actualmente el 
tiempo de utilización en buen estado es de menos de 5 años 
 
Se reduce el consumo de 2 a 3 cargas por semana a 1 a 1,5 cargas por 
semana. Se estima que una familia de cinco personas consume al año 104 
cargas de leña con un fogón tradicional, mientras que con una estufa mejorada 
puede llegar a consumir menos de 78 cargas al año. Ahorro de dinero, los 
gastos por compra de leña por año disminuyen de Q 7 280,00 a Q.5 460,00 o 
menos.   
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Con este objetivo en mente se ha determinado  que:  la principal causa 
de deterioro se deriva de la violación de la integridad de la estructura por parte 
de los mismos usuarios, quienes en un intento por lograr extraer parte del calor 
generado a lo interno de la máquina  realizan agujeros en los costados del de la 
estufa, provocando varias fracturas en la máquina. Es debido a la necesidad de 
elevar la temperatura ambiente de las habitaciones. Dentro de las que utilizan 
Dado que, en efecto la estufa ha sido fuente de calor en los momentos que así 
se requieren, un cambio cultural se prevé complejo por lo que el realizar las 
ventanas para que estas sean utilizadas en forma segura  se considera una 
práctica más viable y garantizar, que la estructura interna del hogar como la 
externa de la máquina no sea fracturada por los usuarios, con lo que se 
conseguirá aumentar el tiempo de vida útil de las máquinas.  
  
3.2.2. Ventajas técnicas de la propuesta 
 
 El tiempo de vida útil aumentará significativamente. 
 La eficiencia de la máquina aumentará debido a que la capa interna 
refractaria no será dañada (rajaduras) prematuramente. 
 El operario podrá controlar efectivamente la cantidad de calor que desea 
transferir al entorno de la máquina. 
 
3.2.3. Ventajas económicas de la propuesta  
 
Las entrevistas a los usuarios de dichas máquinas permitieron determinar 
que ninguna de las personas a comprado o considera comprar una estufa 
ahorra leña. Las que ha poseído le han sido otorgadas por alguna institución 
(todas han tenido por lo menos dos), y a la pregunta de si ella pagaría el costo 
de una nueva estufa el 100 % de los entrevistados asegura no poseer los 
recursos para cubrir este gasto. Tomando en cuenta que cada vez existen 
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menos recursos del estado o en ONG interesadas este tipo de proyectos, el 
conseguir alargar el tiempo de vida de las que serán incluidas en los futuros 
proyectos será de gran beneficio para los destinatarios. 
 
Por otro lado, lograr que las máquinas operen de manera más eficiente 
dado que sus estructuras no presentan fugas calor (debido a rajaduras u 
hoyos), le asegurará al Estado de Guatemala proteger de manera más eficiente 
los recursos forestales que se destinan como fuente de combustible para estas 






































Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD y con base en información del 
Programa Nacional de Resarcimiento. 
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3.2.4. Guía del usuario capacitación de modelo propuesto 
 
Preparación correcta de la estufa antes de ser utilizada: 
 
 Espere por lo menos 8 días para que esta se seque bien. 
 
 La primera vez que la caliente es mejor que lo haga solo con un puño de 
tusa, hojas o papel. 
 
 La primera vez que caliente bien, debe curar la plancha. Solo hay que 
pasarle con una brocha o escobilla agua con cal o aceite. Esto es para 
que las comidas no se peguen. 
 
 A partir del segundo día, las calentadas de la estufa debe hacerlas una 
vez por la mañana y otra por la tarde con un poco de chirivisco. Hágalo 
así durante 5 días. Después de los 5 días puede cocinar lo que necesite 
en su estufa. 
 
Uso eficiente de la estufa: 
 
 Use 2 ollas medianas para cocer el nixtamal, así no tendrá que juntar otro 
fuego. 
 
 Intente siempre mantener la totalidad de sus hornillas ocupadas, para 
evitar desperdiciar el calor generado en estas. Programar sus horas de 






Mantenimiento de la estructura: 
 
 Es necesario retirar la ceniza que el fogón con regularidad, en especial 
cuando está se transforme en un obstáculo para el flujo normal del calor y 
el humo. 
 
 Revisar cada mes para prevenir agrietamientos y en su caso resanar con 
una mezcla de ceniza y agua de nixtamal, para evitar fugas. 
 
 Limpiar el interior de la chimenea cada 2 o 3 meses, para que no se 
acumule el hollín. 
 
3.2.5. Costo modelo propuesto 
 
El modelo propuesto no debiera cambiar significativamente el precio 
actual de la estufa por lo que  debiera  ubicarse  en un rango de Q 1 400,00  y 
Q 1 450,00 por unidad dependiendo de la ubicación del proyecto y la 
accesibilidad a los terrenos. 
 
Los materiales a ser utilizados son:  
 
 Ladrillos 
 Plancha de metal 
 Parrila 


















4.1. Diagnóstico de necesidades de capacitación 
 
El Programa Nacional de Resarcimiento es una institución de servicio 
público que atiende, generalmente, a un sector de la población vulnerable 
económica, social  y mentalmente. Por lo que su atención requiere cualidades 
particulares. A su vez, la condición financiera del programa (dependiente de 
otra secretaría) deriva en un doble esfuerzo para cumplir tanto sus metas 
planteadas como las demandas de la población que intenta atender.  
 












datos necesarios para 
la asignación del PNR
Desarrollo personal
Poco interés de la ciudadanía
Encuestas
Evaluaciones de desempeño





Diversidad de datos que no









Fuente: elaboración propia. 
 
El ambiente de trabajo se percibe tenso y el trabajo en equipo no es la 
norma, pues cada departamento se percibe independiente del siguiente e 
identifican su trabajo como la actividad específica que realizan y no se perciben 
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como parte importante de la línea de producción de los productos que el PNR 
coordina (proyectos varios de reparación a víctimas del conflicto armado 
interno). 
 
Luego de analizadas todas las categorías que puedan estar influyendo 
en brindar una atención al cliente más adecuada se ha logrado determinar que 
la inestabilidad laboral que el programa maneja bajo la figura de contrataciones 
utilizando los reglones 029 y 011, son una fuente alta de tensión en la gran 
mayoría de los colaboradores, esto dado que requieren ser reconfirmadas año 
con año.  
 
Aunado a esto está también la poca capacidad de medición de 
resultados alcanzados y el poco interés que el entorno social (Guatemala 
población) le brinda a las actividades que persiguen dar cumplimiento a los 
Acuerdos de Paz ha provocado un bajo nivel de empatía de los colaboradores 
para con la metas del programa, esto se ha venido a terminar de complementar 
con la existencia, de manera permanente, de una oficina de la Contraloría 
General de Cuentas de la Nación dentro de las  instalaciones del PNR lo que ha 
hecho aún más engorroso los trámites de liquidación de gastos efectuados.  
 
Por último es vital reconocer, no solo, la multiculturalidad de las personas 
que se acercan en busca de apoyo al programa, si no también, la condición de 
vulnerabilidad como víctimas del Conflicto Armado Interno y que como tales 
requieren un índice alto de inteligencia emocional de las personas que les 
atienden inicialmente en el PNR. Este último aspecto es sin duda alguna el más 
trascendental al momento de influir en la forma en que los destinatarios de 





4.2. Plan de capacitaciones 
 





Dar a conocer al personal de los objetivos del programa y las metas que 









o Establecer evaluaciones de desempeño y conocimiento cada 4 
meses. 
o Establecer un programa de capacitación constante. 
o Llevar a cabo talleres motivacionales. 
o El encargado en recursos humanos deberá buscar apoyo externo o 








 Programa de sensibilización de la condición psicosocial de las víctimas 
atendidas por el programa:  dirigida a la totalidad de los colaboradores 
particularmente al personal que mantiene contacto con la población 
objetivo. 
 
Deseo y motivación de la persona: para que se tenga un aprendizaje 
óptimo, los participantes deben conservar el deseo de aprender mientras 
avanza la capacitación.  Las siguientes estrategias son útiles para el 
capacitado: 
 
o Utilizar el refuerzo positivo 
o Eliminar amenazas y castigos 
o Ser flexible 
o Hacer que los participantes establezcan metas personales 
o Diseñar una instrucción interesante 
o Eliminar obstáculos físicos y psicológicos de aprendizaje 
 
Se propone la realización de otras capacitaciones que se definen 
seguidamente: 
 
 Atención al cliente: dirigida a todo el personal en general, esta 
capacitación persigue dotar de las herramientas básicas que permita al 
personal proyectar una actitud positiva y de servicio hacia sus colegas o 
hacia las personas destinatarias de los proyectos. Fomentando así una 







 Trabajo en equipo: dirigida a la totalidad de los colaboradores. Enfocada 
en dos ejes: el primero es que la institución requiere cohesión, el segundo 
en la totalidad de sus gestores debe percibir el cúmulo de productos que 
genera el programa como el suyo propio y no como acciones aisladas de 
la Dirección de Aplicación de Medidas. 
 
4.3. Evaluación  
 
Programas de sensibilización y atención al cliente: deben ser 
monitoreados mediante la implementación de un buzón de sugerencias abierto 
al público y mediante encuestas realizadas a usuarios de los servicios.  Trabajo 
en equipo: se monitorea a través de las reuniones de seguimiento mensuales 
de las direcciones y directores del PNR  y debe realizarse de forma mensual. A 
la vez, se buscará potenciar el trabajo en equipo a través del involucramiento de 
todas las direcciones en los talleres de reconciliación que se realicen así como, 
en los talleres de team building (trabajo en equipo) a ser implementados 
anualmente. 
 
4.4. Costos de las capacitaciones 
 
 Apoyo psicosocial: temática a ser desarrollada e impartida por el equipo 
psicosocial que labora en la institución y dirigida a la totalidad de los 
colaboradores internos del programa. En talleres de 2 hr/día  durante  5 
días al inicio y finales de cada año, época en que por falta de fondos no 
se cuenta con recursos económico para patrocinar actividades de salida a 
comisiones y que obligan al personal a permanecer en sus oficinas. Las 
capacitaciones se  sugiere sean realizados en varios grupos dentro de las 
instalaciones de cada una de las oficinas (regionales y centrales). Por lo 
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que no se requerirá de ningún recurso extra al ya cubierto por los salarios 
de los colaboradores. 
 
 Atención al cliente: a ser gestionada ante Intecap o INAP como una forma 
de apoyo interinstitucional. Dichos cursos son impartidos en talleres de 
dos medios días por lo que podrán ser impartidos en las áreas de oficinas. 
Dichos talleres se gestionarán como apoyo interinstitucional y no requerirá 
más recursos que el de un salón de reuniones de las oficinas. 
 
 Trabajo en equipo: impartidos por empresas privadas de gestión del 
personal con especialización en el manejo de dinámicas de construcción 
de equipos team building, definición y generación de objetivos, y de 
planes de acción los que incluirán  la programación de reuniones 
mensuales de los directores del programa y otros actores claves que les 
permitan evaluar los planes de acción definidos y tomar las acciones 
requeridas en aras a mejorar el servicio a las víctimas del conflicto 
armado interno. 
 
Tabla XII.        Costos de la capacitación 
 
Actividad costo diario cantidad días subtotal 
Taller Team building USD 2,500.00 1 1 USD 2,500.00 
Taller objetivos y plan de acción USD 2,500.00 1 1 USD 2,500.00 
Hotel USD 20.00 60 2 USD 2,400.00 
Alimentación  USD 20.00 60 2.15 USD 2,580.00 
seguimiento a planes de acción a nivel 
gerencial USD 17.00 10 10 USD 1,700.00 
  
Gran Total Anual USD 11,680.00 
 







1. El análisis efectuado a los 3 procesos ha identificado puntos críticos  
comunes: el primero, externo, y que responde a la metodología de 
formulación del mismo documento de proyecto, el segundo, interno, y 
que responde a la gestión del proyecto a lo largo de su línea de 
aprobación una vez ha sido formulado por la respectiva sede.  
 
 
2. Actualmente el PNR realiza operaciones en las comunidades que así 
se lo solicitan o en respuesta a directrices superiores, o sea,  en 
respuesta a una solicitud de apoyo en algún proyecto en específico.   
Esto es, no necesariamente partiendo de una planificación que 
responda a razones de logística, financiera o política alguna.    
 
 
3. La falta de independencia financiera del PNR es su mayor debilidad, 
esta obliga al programa a redundar en tareas dado que el PNR 
requiere de un director financiero, quien a su vez es auditado por el 
director financiero de la Secretaría de la Paz institución que maneja el 
fideicomiso de fondos de paz. A su vez se ha identificado como su 
principal amenaza la avanzada edad de las víctimas que atiende 
quienes perecen antes de ser atendidas. 
  
4. Las evaluaciones de campo determinaron que un 100 % de las 
destinatarias de los proyectos evaluados aprueban el diseño y 
materiales utilizados en la vivienda. Sin embargo, se determinó que el 
área de patio no es apreciado por los destinatarios.  
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5. Las evaluaciones de campo determinaron que un 86 % de las 
destinatarias de los proyectos evaluados no perciben la vivienda como 
una forma de resarcimiento por lo que el objetivo principal de dichos 
proyectos no se ha conseguido. 
 
6. Las estufas son un activo apreciado por los destinatarios del proyecto 
quienes utilizan de un 30 % a un 45 % de leña menos que antes de 
tenerla, Sin embargo, el estudio demuestra que más del 61 % de las 
estufas se encuentran destruidas, recicladas o deterioradas por 
causas atribuibles a malas prácticas. Aunado a esto se determinó que 
un 40 % de las estufas terminadas o acabadas fueron desechadas 
dentro de sus dos primeros años de uso, de un esperado de entre 6 y 
10 años de vida útil. 
 
7. El ambiente de trabajo tenso y la poca cultura de trabajo en equipo 
dentro del PNR han generado que nadie perciba los proyectos de 
resarcimiento como propios y menos aún como acciones de la 
institución en pro de forjar una paz firme y duradera.  
 
8. Debido a las precarias condiciones de acceso, el transportista llevará 















1. Implementar los talleres der reconciliación nacional utilizados por el 
programa piloto en su momento. Siendo dichos talleres el punto de 
partida de cualquier esfuerzo estatal por reparar los daños ocasionados 
por la guerra a las comunidades afectadas. Por lo que se debiera atender 
comunidades afectadas con los 5 ejes de trabajo que el PNR maneja en 
una misma intervención. Dejando así de atender solicitudes aisladas 
enviadas por las comunidades. 
 
2. Rediseñar la etapa de evaluación haciendo que el documento sea 
llevado de una sola vez a todas las estaciones de supervisión previo a 
ser devuelta a las sedes regionales, oficinas que atenderán de una sola 
vez los ajustes necesarios evitando así el traslado del documento cada 
vez que una estación de revisión sugiere ajustes a este. 
 
3. Iniciar los trabajos planificados e integrales en las comunidades que 
atiende. Partiendo de la implementación de los Talleres de 
Reconciliación Nacional (utilizados por el programa piloto) en los que 
grupos de trabajo multidisciplinario del PNR identificarán la totalidad de 
proyectos factibles en la comunidad, los listados de personas que 
califican para aplicar a los distintos productos, los requisitos legales 
necesarios a ser presentados por las partes y la forma más ágil de 
conseguirlos. Una vez concluidos los talleres el producto serán 
documentos de proyecto listos para su financiación. Asegurando que las 
acciones del PNR respondan a una planificación estratégica que Resarza 
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a las comunidades de forma integral (la totalidad de sus 5 funciones 
asignadas), en un menor tiempo y de forma más ordenada. 
 
4. Si bien la SEPAZ es la rectora de las políticas encaminadas a la 
consolidación del proceso paz en Guatemala. La gestión de las finanzas 
del PNR debieran recaer de forma exclusiva sobre este, evitando así la 
duplicidad de la gestión financiera y logrando agilizar así dicha gestión. O 
en su defecto fusionar ambas Direcciones Financieras implementando 
una gestión financiera horizontal que le permita a DAF de SEPAZ  asistir 
al PNR de forma más directa. 
 
5. Mantener el área de 36 metros cuadrados como el tamaño ideal para 
este tipo de vivienda eliminando el área de patio y convirtiéndolo en parte 
interior de la vivienda. Los destinatarios perciben como materiales de alta 
calidad la utilización de cimientos, block, láminas y estructura metálica 
por lo que se sugiere continuar su uso. 
 
6.  El PNR debe realizar una retoma de los proyectos de vivienda 
financiados por fondos de paz, esto es, desde el proyecto piloto hasta la 
fecha, El PNR debe garantizar que los fondos de gobierno están 
alcanzando su objetivo de resarcir a las víctimas del CAI, asegurando, 
que no se están dando duplicidades en los esfuerzos. Esto dado que 
dado que durante las evaluaciones fueron detectadas destinatarias de 
proyectos de vivienda del PNR, actuales, quienes ya poseían viviendas 
con diseños iguales al piloto. Dichas destinatarias identificaron a líderes 
comunitarios como los donantes de dichas viviendas. Es menester que el 
PNR generar un listado oficial de la totalidad de personas que han sido 
atendidas con proyectos de vivienda, con fondos del PNR, legitimando 
así su posición como rector de los esfuerzos de reconciliación que 
financia el estado con fondos de paz. 
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7. Las estufas son utilizadas por los destinatarios como un forma de 
agradecimiento a las familias que les dieran resguardo durante el CAI, 
familias que hoy forman parte de su núcleo familiar y con quienes suelen 
realizar la preparación e ingesta de alimentos. Por lo que se sugiere 
estas sigan siendo incluidas como parte de los proyectos de vivienda, 
permitiendo al destinatario elegir su ubicación. Estas deberán contar con 
por lo menos dos años de acompañamiento técnico.  El diseño propuesto 
toma en cuenta las malas prácticas de índole culturales que permitirán a 
estas máquinas alcanzar su tiempo de vida útil esperado. 
 
8. Realizar los talleres de trabajo en equipo y capacitación permanente 
dentro del PNR promoverán la integración de sus colaboradores, 
generando un sentimiento de pertenencia y vinculación, por parte de 
estos, hacia los esfuerzos que dicho programa realiza por fomentar la 
reconciliación Nacional. 
 
9. Dado el impacto y el nivel de inversión de los proyectos de vivienda. Así 
como del alarmante porcentaje de destinatarios del proyecto piloto que 
desconoce al PNR como fuente de financiamiento de la vivienda que 
recibiera. Se recomienda financiar un proyecto de Retoma de la totalidad 
de los proyectos de vivienda patrocinados con fondos de gobierno 
destinados al Resarcimiento. Dicho proyecto de retoma consistirá en una 
ceremonia de colocación de una plaqueta en cada vivienda. Esta, 
diseñada por el PNR y cuyo texto se sugiere sea consensuado con el/la 
destinatario/a del proyecto en la que se incluirán nombres de los 
miembros de la familia desaparecidos/fallecidos, fechas de masacres y 
cualquier información que ambas partes definan como vitales para la 




10. La administración moderna hace una clara diferencia entre las funciones 
asignadas a la Dirección Administrativa y la Financiera. La primera 
encargada de la administración del ambiente laboral, los recursos 
humanos, materiales, los servicios demandados/prestados. Mientras la 
Dirección Financiera asume la vital función de la gestión de las finanzas 
de la entidad. Se considera vital separar estas funciones por lo que se 
sugiere separar dichas direcciones.  
 
11. Los analistas actualmente supervisan los expedientes y no tienen 
ninguna injerencia en la conformación de estos, el estudio sugiere que el 
trámite de los proyectos se realizará más rápidamente si dichos 
colaboradores asumen funciones de procuración de los requisitos y no 
solo de revisión/supervisión de los expedientes. 
 
12. El estudio develó que el programa piloto trabajo con mucha más fluencia, 
en gran medida, a que la coordinación de los gerentes y recursos de las 
sedes Regionales recaía en el equivalente al actual Director de 
Aplicación de Medidas, por lo que se recomienda la supresión de la 
Dirección de Sedes Regionales, permitiendo a la Dirección Administrativa  
asumir la logística de apoyo administrativo de los servicios y activos 
destinados a apoyar la gestión de dichas oficinas regionales y a la 
Dirección de Aplicación de Medidas la coordinación del talento humano y 
destinado a dichas Sedes Regionales. 
 
13. Incluir el apoyo secretarial en las 4 direcciones propuestas. 
 
14. Implementar los talleres de reconciliación permitirán espacios más 
amplios al área de atención psicosocial a grupos e individuos. Esta  una 
de las funciones de mayor importancia del PNR. 
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15. Los proyectos en general deben contener programación de talleres de 
reconciliación durante su formulación, su ejecución y post entrega. Estos 
talleres contando con una fuerte participación del equipo psicosocial 
quienes deberán diseñar talleres, dinámicas y actividades que permitan 
reafirmar el efecto reconciliador de cada proyecto y que este perdure en 
el tiempo. 
 
16. El nuevo diseño de vivienda propuesto ha tomado como prioridad inducir  
una fuerte dosis de movilidad social en los destinatarios razón por la cual 
el diseño se ha ampliado. Los destinatarios, deben de ver cada vivienda 
como un nuevo inicio, como un punto de partida a una nueva vida, ahora, 
reconciliado/a con la sociedad. Esta es la razón por la que se sugiere 
considerar en el nuevo diseño cimientos y piso anexos a la vivienda 
entregada. Son los cimientos sobre los que podrá planear la expansión 
de su hogar. O sea un proyecto de vida en crecimiento. 
 
17. El proyecto piloto demostró que ninguna de las más de 250 destinatarias 
del proyecto encontró dificultades en encontrar terrenos con las 
características requeridas por el diseño. El incluir el piso y cimentación 
extras (nuevo diseño) descritas en la recomendación anterior podrá ser, 
también, utilizada como un incentivo para que los destinatarios gestionen 
terrenos con las dimensiones requeridas y con mejor ubicación lo que 
permitirá acortar el proceso de evaluación de terrenos, cotización por 
vivienda y elaboración de esta. Persiguiendo así incluir en la línea de 
producción de viviendas economías de escala propias de una producción 
en línea. Con lo que se podrá ejecutar un mayor número de viviendas por 
año. 
 
18. Ubicar la vivienda lo más cercano a la carretera y durante los taller de 
reconciliación determinar el lugar exacto donde los materiales debieran 
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de ser botados y desde donde la comunidad acuerda realizar el acarreo 
de estos como un  apoyo comunitario (sin costo)   fortalecerá el proceso 
de Reconciliación Nacional/comunitario  así como evitará malos 
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